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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo corresponde a la una evaluación final del proyecto “ELLES TRIEN 

II Una propuesta de educación para la Ciudadanía Global en Els Ports, el Baix 

Maestrat y la zona metropolitana de Valencia”, impulsado por Asamblea de 

Cooperación por la Paz y cofinanciado por la Generalitat Valenciana ,en su 

convocatoria del año 2017 de subvenciones a ONGD, para la cofinanciación de 

proyectos y actividades de educación para la ciudadanía global en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, en su modalidad B. 

Se trata de una evaluación final de carácter externo, cuyo propósito es obtener una 

mirada externa sobre el proceso llevado a cabo por ACPP en el proyecto Elles Trien, 

analizando tanto el diseño, la implementación y la consecución de los objetivos y 

resultados planteados en el proyecto, además ha de permitir una retroalimentación 

para la mejora en la gestión de los proyectos de sensibilización de la entidad. 

Se trata de la segunda fase de este proyecto, y se desea que la evaluación pueda 

servir para analizar cuáles han sido los resultados de un proceso de sensibilización de 

la ciudadanía valenciana que se ha extendido desde el año 2016 y hasta el año 2019. 

El proyecto se inició el 23 de abril de 2018, su duración prevista era de 12 meses, sin 

embargo se solicitó una ampliación en la ejecución de 6 meses, hasta el 23 de 

octubre de 2019. 

Se trata de un proyecto de educación no formal para la sociedad civil organizada de 

las comarcas Els Ports, Baix Maestrat y Quart de Poblet sobre la importancia de la 

cooperación internacional desde un enfoque de Género en desarrollo para el impulso 

de una sociedad valenciana solidaria, igualitaria y comprometida con el impulso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A nivel de estrategia el impulso lo ha llevado a cabo la sociedad civil organizada a 

través de sendos grupos de dinamización, uno por cada una de las dos grandes zonas 

de intervención; el área metropolitana de Valencia y otro para las dos comarcas del 

norte de Castellón. 
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La intervención se desarrolla en el Barrio del Cristo, entidad propia perteneciente a la 

Mancomunitat Aldaia-Quart de Poblet, ubicada dentro de la Comarca Horta Oest y en 

dos comarcas de la provincia de Castellón como son la Comarca de Els Ports y la 

Comarca del Baix Maestrat. 

Los municipios donde se ha desarrollado el proyecto han sido: 

Área metropolitana de València 

 Aldaia 
 Barrio del Cristo 
 Quart 

 

Comarcas de Castelló 

Comarca Els Ports 

 Morella 
 Forcall 
 Cinctores 
 Vilafranca 

Baix Maestrat 

 Traiguera 
 Sant Rafael del Riu 

El enfoque metodológico de la evaluación es formativo y participativo, y se ha 

basado en los siguientes criterios organizados según dimensiones: 

Diseño y estructura: 

 Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

 Pertinencia 

 Coherencia 

Procesos: 

 Apropiación 

Resultados: 

 Eficacia 

 Impacto 

 Sostenibilidad 
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Los instrumentos de investigación han sido: entrevistas semiestructuradas a 8 

informantes clave y dos grupos de discusión, en total han participado 17 informantes, 

el 82 por ciento mujeres. 

En cuanto a los principales hallazgos y recomendaciones que hemos obtenido 

destacamos: 

 Aplicar la metodología de EML en la formulación del proyecto, haciendo un 

esfuerzo por reducir el número de indicadores, especialmente a nivel de OE y 

resultados; los indicadores deben ser específicos al nivel que corresponda y 

capaces de medir la esencia de aquello que se busca 

 En género, potenciar el trabajo con los grupos de mujeres con una visión 

progresista ahondando en acciones de igualdad y el intercambio de 

experiencias a través de las visitas; con las asociaciones de amas de casa, la 

incidencia puede estar vinculada en mayor medida a romper los estereotipos 

en mujer y en desarrollo. 

 Apoyarse en futuras ediciones en el Grupo de Dinamización en la comarca que 

Els Ports y establecer de manera efectiva este grupo también en la comarca 

del Baix Maestrat. 

 En la medida de lo posible cuando se realicen actividades de sensibilización 

y/o formación sobre temáticas de los ODS, hacer referencia al marco global 

que constituye la Agenda 2030, de manera la ciudadanía vaya teniendo un 

conocimiento de ésta estrategia. 

 La entidad debe continuar estando presente en mayor medida en aquellas 

zonas donde se inicia el proyecto por primera vez, haciendo un 

acompañamiento más próximo y propiciando la participación mixta, entre 

comarcas, en las reuniones de trabajo. 

 Fortalecer la relación entre grupos de mujeres, especialmente con una visión 

progresista, entre las comarcas de Els Ports y el Baix Maestrat, y triangular la 

relación con el grupo de Castelló que ha participado en el proyecto. 

 Continuar con la relación de colaboración estratégica con aquellos 

ayuntamientos que impulsan políticas en el ámbito de la CID y género. 
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 En un futuro proyecto, potenciar la línea de desarrollo económico al menos en 

las comarcas del norte de Castellón, explorando otras iniciativas que ya existen 

en el territorio en este ámbito. 

En cuanto a las lecciones aprendidas, destacar que el impacto del intercambio es 

mayor cuando participan los grupos de mujeres con una visión progresista dado el 

perfil de las mujeres de Túnez y El Salvador que han viajado; en el caso de las 

asociaciones vinculadas a la promoción del desarrollo económico, queda un margen 

de fortalecimiento amplio para profundizar en próximas intervenciones, en especial en 

las comarcas del norte de Castellón. 

Así, las grandes similitudes identificadas entre estar comarcas y de Túnez, tanto a 

nivel clima y cultivos, como de actividad económica y problemática de despoblamiento, 

se convierten en potencialidades para trabajar a futuro. 

Allá donde el Grupo Dinamizador ha funcionado, se observa una apropiación mayor 

del proyecto de parte de las personas titulares de derechos; las visitas de intercambio 

fomentan esta apropiación. 

Finalmente indicar que en aquellos municipios que cuentan con una política específica 

en CID y género, potencian al proyecto y le dan un mayor sentido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente evaluación se realiza en el marco de la ORDEN 3/2017, de 31 de mayo, 

de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, en cuyo Artículo 64 se indica 

que será preceptiva la realización de una evaluación final para el cierre del proyecto, la 

cual ha de formar parte del expediente de justificación. 

La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo a la “Guía para el seguimiento y 

evaluación de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo”  

Los actores involucrados en la evaluación según titulares se identifican en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 1: ACTORES INVOLUCRADOS EN LA EVALUACIÓN 

Titulares Actores 

Titulares de 
derechos 

Grupos y asociaciones de mujeres de las Comarcas Els Ports, Baix 
Maestrat y Quart de Poblet 

Asociaciones sociales, culturales y juveniles de las comarcas Els 
Ports, Baix Maestrat y Quart de Poblet 

Concejales y funcionarios/as de las localidades de Morella y Quart 
de Poblet 

Titulares de 
Obligaciones Responsables políticos municipales 

Titulares de 
responsabilidades 

Organizaciones seleccionadas como beneficiarias directas 

ACPP 

El presente documento se estructura en las siguientes partes: 

La primera, que alcanza hasta el punto 6 del documento, informa sobre los 

antecedentes y contexto de la evaluación, los objetivos en función de su utilidad, se 
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describe la intervención, detalla los criterios que se utilizan en la valoración, así como 

la metodología y técnicas de investigación e informa sobre los condicionantes y límites 

al estudio. 

A continuación en la segunda parte, que corresponde al punto 7, se identifican los 

hallazgos según criterios establecidos organizados por dimensiones, a saber: 

Diseño y estructura: 

 Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

 Pertinencia 

 Coherencia 

Procesos: 

 Apropiación 

Resultados: 

 Eficacia 

 Impacto 

 Sostenibilidad 

En el siguiente apartado se indican las recomendaciones (punto 8) organizadas según 

dimensiones. 

Finalmente incluimos las lecciones aprendidas (apartado 9), que pretenden completar 

el proceso de reflexión de los diferentes agentes, de manera que la evaluación que se 

presenta pueda contribuir así a los propósitos de un trabajo de este tipo. 

Se completa la información con los correspondientes anexos uno de los cuales, por su 

extensión, se entregan aparte en documento electrónico. 
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2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Se trata de una evaluación final de carácter externo, cuyo propósito es obtener una 

mirada externa sobre el proceso llevado a cabo por ACPP en el proyecto Elles Trien, 

analizando tanto el diseño, la implementación y la consecución de los objetivos y 

resultados planteados en el proyecto, además ha de permitir una retroalimentación 

para la mejora en la gestión de los proyectos de sensibilización de la entidad. 

Se trata de la segunda fase de este proyecto, y se desea que la evaluación pueda 

servir para analizar cuáles han sido los resultados de un proceso de sensibilización de 

la ciudadanía valenciana que se ha extendido desde el año 2016 y hasta el año 2019. 

Además, la evaluación ha de servir para realizar mejoras en el programa “Ellas 

Deciden” en el que se enmarca este proyecto y que se ejecuta en distintas 

comunidades autónomas de la geografía española con los mismos objetivos. 

También es importante que, a través de esta evaluación se refuerce el programa “Ellas 

Deciden” y con ello el trabajo en el ámbito de la educación no formal que desarrolla 

una entidad como ACPP. Con esta evaluación tendremos la oportunidad de conocer si 

las metodologías utilizadas en programas como “Ellas Deciden” contribuyen a reforzar 

la sensibilización y la participación ciudadana en materia de cooperación internacional 

y específicamente sobre el papel de los movimientos de mujeres como motores de 

desarrollo. 

La evaluación debe aportar una visión externa y objetiva de los procesos del proyecto 

de tal modo que se puedan extraer conclusiones, recomendaciones y lecciones que 

permitan la mejora del propio proyecto en sus fases posteriores. En concreto, la 

evaluación debe analizar: 

 Coherencia entre el diseño de las actividades, resultados y objetivos 

propuestos y las acciones ejecutadas. 

 Coherencia del proyecto en relación a las estrategias de Educación para el 

Desarrollo e Intervención Social de la propia entidad, así como con las 

estrategias autonómicas y nacionales y la incorporación de los enfoques de 

género y DD.HH. 

 Coherencia con la línea de base levantada al inicio de la ejecución del proyecto 

y su implementación. 
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 Orientación de los procesos llevados a cabo hacia la Agenda 2030, en 

concreto, hacia los ODS 5, 10, 16 Y 11. 

 Pertinencia de la intervención en el área geográfica seleccionada: comarcas de 

Els Ports y el Baix Maestrat y área metropolitana de Valencia (Quart de Poblet 

y el Barrio del Cristo). 

 Grado de implantación de la población participante en las acciones ejecutadas, 

además de otros actores involucrados. 

 Valoración de la gestión operativa del proyecto llevada a cabo por el equipo de 

ACPP. 

 Identificación y análisis de los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Marco global del proyecto 

El proyecto que se evalúa, cofinanciado por la GVA en su convocatoria del año 2017 

de subvenciones a ONGD, para la cofinanciación de proyectos y actividades de 

educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en su 

Modalidad B, da continuidad a la intervención inicial del proyecto “Elles trien” realizada 

durante los años 2016 y 2017 en la comarca de Els Ports y en Quart de Poblet. 

Se trata de un proyecto de educación no formal para la sociedad civil organizada de 

las comarcas Els Ports, Baix Maestrat y Barrio del Cristo sobre la importancia de la 

cooperación internacional desde un enfoque de Género en desarrollo para el impulso 

de una sociedad valenciana solidaria, igualitaria y comprometida con el impulso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A nivel de estrategia el impulso lo ha llevado a cabo la sociedad civil organizada a 

través de sendos grupos de dinamización, uno por cada una de las dos grandes zonas 

de intervención; el área metropolitana de Valencia y otro para las dos comarcas del 

norte de Castellón. 
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El objetivo de los Grupos de Dinamización es canalizar la agenda de actividades en 

sus territorios a lo largo de todo el proyecto y llegar al conjunto de la ciudadanía a 

través de las entidades a las que estas personas representan, contando siempre con 

el acompañamiento del personal técnico de ACPP. 

Una vez introducido el proyecto se llevó a cabo 2 Jornadas de Sensibilización e 

Intercambio tituladas de manera global “Elles Trien” y desarrolladas de manera 

independiente en cada una de las zonas geográficas. Las jornadas han contado con la 

presencia de 2 miembros de las contrapartes de ACPP en Túnez y El Salvador. 

Las temáticas de las jornadas han sido distintas para adaptarse a la realidad de cada 

territorio, uno rural y el otro eminentemente urbano, así  se desarrollaron las jornadas 

“Elles Trien: desarrollo rural y el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo” 

en la Comarca de Els Ports y “Elles Trien: el impacto de la cooperación al desarrollo 

en la prevención de la violencia de género” en L’Horta. 

Se ha aprovechado la visita de las representantes de las contrapartes para realizar 

acciones de incidencia política mediante reuniones con representantes políticos 

autonómicos relacionados con las políticas de cooperación, responsabilidad social, 

economía del bien común o de igualdad, así como, se ha favorecido la participación de 

los responsables políticos municipales en las Jornadas de intercambio que se 

programen en cada uno de los municipios. 

A su vez, representantes de las destinatarias valenciana han viajado a Túnez y El 

Salvador, completando así la bidireccionalidad de los intercambios para conocer de 

primera mano la realidad y la situación de las mujeres de los países del sur y crear 

sinergias entre dos realidades tan lejanas y próximas al mismo tiempo. 

Finalmente, en las actividades de difusión y socialización de resultados, y en los actos 

de clausura, en los que participó la población en general de las zonas de actuación del 

proyecto, se les ha invitado a formar parte de la campaña “Elles trien i nosaltres les 

triem a elles” para seguir fomentando el compromiso público de reforzar 

económicamente el trabajo de ACPP en materia de género a partir de donaciones así 

como a incorporar en sus estrategias de trabajo iniciativas de sensibilización ligadas a 

la cooperación internacional. 
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3.2. Localización y período de ejecución del proyecto 

El proyecto se inició el 23 de abril de 2018, su duración prevista era de 12 meses, sin 

embargo se solicitó una ampliación en la ejecución de 6 meses, hasta el 23 de 

octubre de 2019 la cual fue aprobada en resolución del 9/01/2019. 

Otras modificaciones al proyecto, aprobadas por la DGCID: 

 15 de junio de 2018. Solicitud de ampliación del plazo para la presentación del 

informe de LdB hasta el 23 de octubre. 

 30 de julio de 2019. Reformulación del presupuesto (modificación sustancial). 

Resolución del 16/09/2019 

El proyecto se ha llevado a cabo en los siguientes municipios: 

Área metropolitana de València 

 Aldaia 
 Barrio del Cristo 
 Quart 

 

Comarcas de Castelló 

Comarca Els Ports 

 Morella 
 Forcall 
 Cinctores 
 Vilafranca 

Baix Maestrat 

 Traiguera 
 Sant Rafael del Riu 
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3.3. Colectivos destinatarios 

En total el número de destinatarios previstos, según sean directos e indirectos, 

tipología del grupo y segmentado por género y territorio, se muestra en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO 2: CUANTIFICACIÓN INICIAL DE LOS GRUPOS DESTINATARIOS 

Titulares de derechos: beneficiarios 
directos Mujeres Hombre Total 

Grupos y asociaciones de mujeres de las 
Comarcas Els Ports, Baix Maestrat y Barrio 
del Cristo 

    
1.480 1.480   

    
Asociaciones de jubilados y pensionistas y 
de la Universitat de Majors de las comarcas 
Els Ports y Baix Maestrat 

661 
  

1.095 434 
  

Asociaciones sociales, culturales y juveniles 
de las comarcas Els Ports, Baix Maestrat y 
el Barrio del Cristo 

      
478 330 808 

      

Concejales de las localidades de Morella, 
Cinctorres, Forcall, Vilafranca, Traiguera, 
San Rafael del Rio y Barrio del Cristo 

26 43 69 

        
TOTAL 2.645 807 3.452 
       
        

Titulares de derechos: beneficiarios 
indirectos Mujeres Hombre Cuantificación 

Comarca Els Ports 3.454 3.394 6.848 

Comarca Baix Maestrat 40.867 40.767 81.634 

Comarca Horta Oest 173.889 174.153 348.042 

        
TOTAL 218.210 218.314 436.524 

 

Señalar que el 77 por ciento de las personas inicialmente destinatarias directas son 

mujeres. 
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3.4. Los objetivos, resultados y actividades del proyecto 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la construcción de una sociedad valenciana sensibilizada en las 

cuestiones de género, solidaria, equitativa y comprometida, conocedora de los ODS, y 

con capacidad de incidencia para el cumplimiento de los DDHH. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Reforzar la sensibilización y la participación ciudadana en materia de cooperación  

internacional sobre el papel de los movimientos de mujeres y las cuestiones de género 

en los procesos de desarrollo, especialmente en el ámbito del desarrollo rural integral 

y las estrategias de prevención de la violencia de género en la Comarca de Els Ports, 

el Baix Maestrat y la zona metropolitana de Valencia. 

RESULTADO 1 

A la finalización del proyecto constituidos y capacitados dos Grupos de Dinamización 

del Proyecto formados por 6 representantes de entidades sociales (al menos 50% 

mujeres) en las comarcas Els Ports, Baix Maestrat y del área metropolitana de 

Valencia, para el desarrollo de iniciativas de sensibilización social en materia de 

género y desarrollo. 

RESULTADO 2 

A la finalización del proyecto desarrollado un programa de intercambio sobre 

cooperación internacional al desarrollo, ODS y género en desarrollo, en la comarca de 

Els Ports, Baix Maestrat, la zona metropolitana de Valencia, Túnez y El Salvador, 

dirigido por el Grupo de Dinamización y con la asistencia técnica de las contrapartes 

locales de ACPP en los distintos países. 

RESULTADO 3 

A la finalización del proyecto desarrollada una campaña de divulgación y socialización 

en la Comarca de Els Ports, el Baix Maestrat y la zona metropolitana de Valencia, a 

través de los medios de comunicación locales y los representantes políticos, sobre el 
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impacto y la importancia de la cooperación internacional al desarrollo, desde un 

enfoque de género. 

 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Elaboración de una línea de base sobre el proyecto, evaluación y 

seguimiento del proyecto, auditoría y evaluación externa del proyecto 

  

Actividad 2. Reuniones de coordinación y constitución de los Grupos de 

Dinamización del proyecto con los actores implicados en las diferentes zonas 

geográficas y acompañamiento de los mismos. 

Actividad 3. Campaña de comunicación y difusión en medios tradicionales e 

internet. 

Actividad 4. Difusión y sensibilización sobre cooperación al desarrollo y mujer.   

Actividad 5. Jornadas en la comarca de Els Ports y Baix Maestrat  “Elles trien: 

el desenvolupament rural i el paper de les dones als processos de 

desenvolupament”.  

Actividad 6.  Jornadas en el Barrio del Cristo de Aldaia y Quart de Poblet 

“Elles trien: l’impacte de la cooperació al desenvolupament en la prevenció de 

la violència de gènere i el desenvolupament de les polítiques de igualtat”.Con la 

asistencia técnica de las contrapartes de El Salvador.  

Actividad 7. Encuentros de las contrapartes de mujeres de ACPP con 

representantes políticos autonómicos y municipales. 

Actividad 8. Selección de las Comisiones de Representación que viajaran a 

Túnez y El Salvador y capacitaciones a los participantes en el viaje y sobre 

cooperación al desarrollo, género y realidad de ambos países y viaje de ambas 

comisiones a terreno.   

Actividad 9. Presentación pública del proyecto y difusión de la experiencia en 

terreno, Túnez y El Salvador.   

Actividad 10. Acto de clausura del proyecto y presentación de la actividad de 

responsabilidad social “Elles trien i nosaltres les triem a elles”.  
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

4.1. Dimensiones, criterios y preguntas 

La evaluación se ha organizado de acuerdo a las dimensiones establecidas analizando 

el proyecto desde la Teoría del Cambio, los criterios indicados en los TdR y las 

conclusiones alcanzadas en la primera reunión con la persona responsable del 

proyecto de parte de ACPP. 

CUADRO 3:  OPERATIVIDAD DEL ANÁLISIS SEGÚN DIMENSIONES 

Dimensión Criterio Preguntas a responder 

Diseño y 
estructura 

Aspectos 
metodológicos. 

1 ¿La definición del proyecto es adecuada al EML 
y dispone de elementos claves para orientar las 
fases de implementación y evaluación, de 
manera que se obtenga información suficiente 
tener una visión de lo sucedido y de los 
impactos alcanzados? 

Coherencia 2 ¿Grado de articulación de los objetivos de la 
intervención con los instrumentos propuestos 
para lograrlos y su adecuación a los 
problemas? 

3 ¿La intervención es compatible, 
complementaria, y tiene sinergias con otras 
acciones, estrategias o programas? 

Pertinencia 4 ¿La intervención corresponde a las 
necesidades de los titulares y las prioridades 
del contexto en el que se desarrolla? 

Procesos 
Apropiación 5 ¿Los titulares hacen suyos los objetivos del 

proyecto, así como los valores y principios? 

Resultados 

Eficacia 6 ¿En qué medida la ejecución de las actividades 
han contribuido a alcanzar los resultados y se 
ha reforzado la sensibilización y participación 
ciudadana en materia de CID en cuestiones de 
género, incluida la prevención de la violencia? 
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Impacto 7 ¿En qué medida la intervención ha contribuido 
a la construcción de una sociedad valenciana 
sensibilizada en las cuestiones de género, 
solidaria, equitativa y comprometida, 
conocedora de los ODS, y con capacidad de 
incidencia para el cumplimiento de los DDHH? 

Sostenibilidad 8 ¿El trabajo desarrollado con los titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones 
está garantizando la sostenibilidad de las 
actuaciones tras la finalización del presente 
proyecto? 

 

La matriz de evaluación con las preguntas indagatorias se encuentra en el Anexo III. 
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5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que se ha aplicado en la evaluación tiene un carácter 

cualitativo en base a las entrevistas, observación no participante y grupos focales, y 

es completado con la recopilación y análisis de información de tipo cuantitativa 

generada a lo largo de la intervención. 

En primer lugar, realizamos un análisis en profundidad del documento – proyecto y 

toda la documentación que se nos suministró, y antes de iniciar el trabajo se acordó 

con la persona responsable de la evaluación por parte de ACPP-PV el alcance y los 

límites del trabajo según los TdR. 

En el proceso evaluativo es fundamental la participación de los implicados en el 

proyecto, tanto en la fase de recogida de datos, como en el contraste de las 

valoraciones y en la devolución de resultados, sin esta participación activa, crítica y 

reflexiva, la evaluación carecerá de sentido. 

Es así como el proceso de evaluación realmente tiene sentido y es su razón de ser si 

cumple las siguientes funciones: 

 Retroalimentación o mejora: Es una manera de recibir “feedback” sobre la 

intervención realizada encaminada a comprender el proceso que se ha llevado 

a cabo, para mejorar en el futuro; la evaluación debe ser un proceso de 

aprendizaje de la propia intervención. 

 Control de responsabilidades y rendimiento de cuentas: Es una 

responsabilidad social y política, especialmente si las actividades llevadas a 

cabo se financian con fondos públicos, ya que el contribuyente tiene derecho a 

saber en qué y cómo se está empleando el dinero público. 

 Ilustración para futuras acciones: La evaluación fomenta un análisis 

prospectivo sobre cuáles y cómo pueden ser las intervenciones futuras. Esto a 

su vez contribuye, en último término, al aprendizaje y conocimiento progresivo 

y acumulativo sobre políticas públicas. 
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El sentido de la evaluación reside en que ésta sea utilizada de hecho para despejar 

interrogantes, mejorar la efectividad o tomar decisiones sobre un programa o política, 

es decir, la evaluación ha de ser, ante todo, útil y práctica. 

Así, atendiendo a los propósitos del trabajo, la evaluación tiene un carácter sumativo, 
pues valora los aspectos de la actuación una vez ya ha finalizado, recapitulando sobre 

lo realizado y consolidando lo conseguido para tener una visión plena de conjunto, 

igualmente resulta una evaluación de carácter formativo al ofrecer una información 

que debe ser útil para el enfoque y la gestión de futuras acciones. 

Según el momento se trata de una evaluación final y de acuerdo al agente evaluador 

es una evaluación externa. 

Una evaluación de este tipo debe estar basada en la participación efectiva de los 

implicados (evaluación participativa), de manera que éstos se apropien del proceso 

y realmente sea útil a futuro, es por ello que se ha trabajado con diversas técnicas de 

investigación social que facilitan este propósito. 

La metodología participativa tiene un carácter eminentemente cualitativo, 

reforzándose este aspecto con la recopilación y análisis de toda la información de 

carácter cuantitativo generada en el propio proceso de implementación del proyecto, 

en este caso las fuentes de verificación proporcionadas por la entidad. 

Finalmente, el análisis valorativo en evaluación lo determinamos en cinco niveles: 

 Hallazgos 

 Interpretación o análisis, que son las explicaciones sobre los hechos, 

especulaciones entre las interacciones, causas, razones y significados que le 

damos a los datos 

 Juicios o valoraciones acerca de los resultados y sus interpretaciones 

 Recomendaciones, 

 Lecciones aprendidas de los hallazgos encontrados. 
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5.2. Alcance de la investigación: instrumentos e informantes clave 

5.2.1. Fuentes de información 

Los instrumentos que hemos utilizado en la evaluación provienen de la investigación 

social que se adaptan a los principios de objetividad y participación1, donde se 

aúnan elementos de carácter cualitativo y cuantitativo. 

Fuentes primarias: 

Entrevistas semiestructuradas: 

 Miembros de grupos y asociaciones 

 Responsable político municipal 

 Funcionario/a municipal 

 Responsable técnica del proyecto 

Grupos focales: 

 Asociaciones, trabajadores/as administración pública y representantes políticos 

 Funcionarios/as municipales 

 

Fuentes secundarias: 

Se realizó el análisis documental  de las fuentes que se indican en el Anexo IV. 

Entre esta documentación hay de destacar las siguientes encuestas realizadas por 

ACPP en el marco del seguimiento del proyecto y como insumo para la evaluación 

final: 

 Alumnado de la UJI: muestra 16. 

 Políticos: muestra 1. 

 

                                                

1 Adaptada al alcance del proyecto 
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5.2.2. Alcance de la investigación 

Las fuentes de información según instrumento y técnica utilizada, así como el universo 

de la muestra sobre el que se ha realizado el estudio es el siguiente:  

CUADRO 4: MUESTRA DEL ESTUDIO SEGÚN INSTRUMENTO Y POR GÉNERO 

 

Informantes 
Mujer Hombre Total 

Número % Número %   
Entrevistas 8 100% 0 0% 8 
Grupos de discusión 6 67% 3 33% 9 

    
Total 14 82% 3 18% 17 

 

En total han participado en el trabajo de campo 17 informantes clave, el 82 por ciento 

mujeres. 

La relación del trabajo de campo realizado en la presente evaluación se detalla en el 

Anexo I. 

 

5.2.3. El estudio de LdB 

El proyecto cuenta con su correspondiente informe de LdB  elaborado por el propio 

equipo técnico de ACPP-PV en base a cuatro tipos de entrevistas según colectivos2, 

un cuestionario al alumnado de la UJI, y la consulta de diversas fuentes secundarias. 

  Entre cuyas conclusiones y recomendaciones del informe de LdB destacamos: 

                                                

2 (i) mujeres y servicios públicos de las comarcas de Castelló, (ii) mujeres y servicios públicos 
Barrio Cristo, (iii) mujeres que participarán en el intercambio Norte / Sur y (iv) representantes 
políticos municipales y autonómicos 
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 El perfil de las entidades sociales analizadas en la LdB hace que la 

participación de todas ellas resulte oportuna, de acuerdo a los contenidos y 

propósitos del proyecto. 

 La sensibilización y adquisición de conocimientos de las personas que forman 

parte de entidades sociales que ya han participado en la primera fase del 

proyecto se manifiesta. 

o Las personas que forman parte de las entidades sociales se mantienen 

activas e insisten en la participación en las actividades de la segunda 

fase del proyecto. 

o Las personas que forman parte de las entidades sociales han adquirido 

conocimiento respecto al papel de la cooperación internacional al 

desarrollo y la responsabilidad ante las desigualdades a nivel global. 

o Las personas que forman parte de las entidades sociales conocen el 

verdadero papel de la cooperación internacional en el impulso de 

acciones en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, se muestran empáticas al trabajo desarrollado por las 

ONGDS y logran desmontar los tópicos sobre las mujeres en los países 

empobrecidos. 

o Las personas que forman parte de las entidades sociales muestran su 

sensibilización sobre las mujeres como motor de cambio en el ámbito 

del desarrollo rural, poniendo énfasis en la visión emprendedora de las 

mujeres. 

o Se logra desmontar los tópicos sobre la cooperación internacional a 

través de los medios de comunicación locales que se muestran 

dispuestos a cubrir, de nuevo, las noticias que genere la ejecución de la 

intervención. 

o Se promueve el contacto y la articulación entre los grupos de mujeres 

de diferentes zonas y países para aprender conjuntamente de las 

experiencias y buenas prácticas que realizan, fomentando la empatía y 

la conciencia global. 

Además: 

 Existe un desconocimiento manifiesto de las personas implicadas en la 

intervención sobre la CID. 
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 Se visibiliza la necesidad de trabajar durante la intervención para aumentar el 

conocimiento de los actores participantes sobre el marco normativo en materia 

de género y cooperación a nivel local. Es decir, la gran mayoría de las 

entrevistas desconocen si su ayuntamiento destina fondos a CID. 

 

Hay que señalar que el informe de LdB incluye la Matriz de Planificación del 

Seguimiento3, observándose que se propone una serie de indicadores para la 

medición del cambio que estarían corrigiendo algunas de deficiencias de la MML 

inicial, no obstante también se produce algún cambio respecto a estos indicadores en 

los indicadores de resultados de la Matriz de Planificación del Seguimiento (en el 

Anexo III se puede apreciar, por colores, los cambios habidos según matriz, los cuales 

se utilizarán de referencia a la hora de medir la eficacia y el impacto). 

 

6. CODICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO 

El trabajo se ha realizado de acuerdo al plan previamente establecido en términos de 

cronograma e instrumentos de investigación. 

Uno de los condicionantes del estudio ha estado a la hora de medir los resultados 

dado que en el Informe de Cierre del Ciclo del Proyecto los indicadores no 

corresponden con la Matriz de Planificación del Seguimiento presentada a la DGCID, 

sino con la matriz inicial del proyecto, y además esta matriz no contempla los 

indicadores revisados de la LdB: R11, R1.4, R 2.1, R2.2, R2.5. 

Para aprovechar la información obtenida en el trabajo de campo y aproximarnos a lo 

que se pretende medir en el criterio de Eficacia, hemos utilizado los dos grupos de 

indicadores4. 

                                                

3 Según la “Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat 
Valenciana en el ámbito de la cooperación al desarrollo” este es un documento distinto que 
debe ser entregado en el plan de seguimiento.. 
4 Los inicialmente establecidos, y los indicadores para la medición del cambio de la propuesta 
de Matriz de Planificación del Seguimiento (MPS) 
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La Matriz de Planificación de Seguimiento establecía la realización de entrevistas 

semi-estructuradas a representantes públicos autonómicos5 que la entidad 

contemplaba en aquel momento, pero que finalmente se intentó realizar una vez 

acabado el proyecto a través de una encuesta semiestructurada (ver anexo V) on line, 

consiguiéndose únicamente una respuesta que no resulta representativa, aunque 

dejamos constancia de la valoración positiva que da a este tipo de encuentros. 

Respecto a lo anterior, señalar que la limitante se ha intentado solventar en la 

evaluación final a través de la realización de entrevistas a representantes políticos a 

nivel municipal. 

Afortunadamente el trabajo de campo se realizó anteriormente a la declaración del 

Estado de Alerta por el COVID19, y esta situación únicamente ha podido influir en la 

valoración de los representantes públicos (FdV R3.3) que ya se ha mencionado. 

Finalmente queremos señalar el apoyo recibido de parte de la responsable técnica del 

proyecto en el momento en el que se ha realizado la evaluación, quien a pesar del 

cambio de sede de la organización que se ha producido durante la realización de la 

evaluación, ha facilitado toda la información requerida en una fase posterior al trabajo 

de campo. 

 

  

                                                
5 FdV R3.3: encuesta post-reunión (políticos autonómicos) 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

7.1. DISEÑO Y ESTRUCTURA 

Aspectos metodológicos del diseño de la intervención 

Pregunta 1: ¿La definición del proyecto es adecuada al EML y dispone de elementos 

claves para orientar las fases de implementación y evaluación, de manera que se 

obtenga información suficiente tener una visión de lo sucedido y de los impactos 

alcanzados? 

Analizando en qué medida la formulación del proyecto corresponde a la metodología 

de Enfoque de Marco Lógico, identificamos que la lógica vertical de la MML a nuestro 

juicio resulta coherente en lo que se refiere a la cadena de objetivos y resultados no 

obstante, tal como se puede apreciar en la siguiente ilustración, los resultados se 

describen como el desarrollo de las actividades y no orientan sobre los cambios que 

se pretenden conseguir a este nivel, a excepción de la capacitación de las personas 

integrantes de los Grupos de Dinamización6. 

ILUSTRACIÓN 1: LÓGICA VERTICAL DEL PROYECTO: OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 

                                                

6 Una de las partes del R1 
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Analizando las actividades, vemos que no se relacionan mediante su numeración con 

el resultado al que contribuyen, y que esta relación se establece en el análisis que se 

realiza en el informe de LdB, incorporando un comentario pero manteniendo la 

numeración: en la matriz reformulada se mantiene esta situación.  

En cuanto a la lógica horizontal observamos cómo los indicadores son capaces de 

medir el cambio a nivel del OG respecto a una nueva percepción sobre el papel de las 

mujeres en el ámbito de la cooperación internacional y el conocimiento de los ODS, 

así como en la participación en la propuesta educativa. 

A nivel de OE identificamos como indicador de cambio, al menos de manera parcial, el 

IOV OE 1 y el IOV OE3; a  nuestro juicio, el resto de indicadores deberían situarse a 

un nivel inferior dado que informan sobre la realización de actividades. 

Las propuestas de indicadores de resultados del informe de LdB y de la Matriz de 

Planificación del Seguimiento (MPS) claramente se dirigen a la medición de los 

cambios pretendidos por el proyecto. 

Identificamos excesivos indicadores a nivel de resultados (12) y de OE (5) lo cual 

dificulta el proceso de gestión y medición del impacto del proyecto: debe buscarse la 

especificidad de los indicadores al nivel que corresponde. 

La cadena de cambios es coherente en los diferentes niveles con el propósito de un 

proyecto de estas características7, así en los resultados tenemos que se buscan 

cambios de sensibilización y aprendizajes, a nivel del objetivo específico se buscan 

cambios de comportamiento mediante el compromiso y la movilización8, no 

obstante al analizar los indicadores éstos no se relacionan, a nuestro juicio, 

claramente con el propósito; finalmente, a nivel del objetivo general el proyecto busca 

un cambio en la sociedad respecto a la sensibilización en cuestiones de género, 

solidaridad, siendo equitativa y buscando el compromiso, en consonancia con la 

Modalidad B de la convocatoria en la que ha sido aprobado el proyecto dado que la 

iniciativa se lleva a cabo fuera del ámbito formal. 

                                                
7 Modalidad B: Proceso de enseñanza – aprendizaje con intencionalidad educativa fuera del 
sistema educativo formal. 
8 Se habla de participación ciudadana  
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Las FdV del proyecto son eminentemente cuantitativas en la MML inicial, y se 

completan acertadamente a nuestro entender en la MPS; todas son de fácil 

implementación y a un coste razonable; desde el punto de vista de procesos y 

resultados, el proyecto cuenta con información suficiente y adecuada. 

Se identifican condicionantes externos referidos a los principales actores del 

proyecto, incluidas las instituciones públicas, acondicionamiento de los espacios 

donde se van a realizar actividades, e incluso los efectos meteorológicos, como se ha 

detectado que ha podido influir en el desplazamiento de alguna de la destinatarias de 

la acción; con todo concluimos lo acertado del planteamiento del proyecto a este nivel. 

 

HALLAZGO 

Aspectos metodológicos 1: Las principales limitaciones en cuanto a la formulación 

del proyecto de acuerdo a la metodología de EML las identificamos en la lógica vertical 

al relacionar las actividades con los resultados a los que contribuyen; la cadena de 

cambios es coherente con la modalidad B de la convocatoria; en cuanto a la lógica 

horizontal inicialmente tenía una serie de deficiencias que el estudio de LdB modificó 

orientando los indicadores a la medición del cambio, aunque se advierte una cantidad 

excesiva de indicadores, y a nivel de OE estos indicadores no miden el propósito de 

reforzar la sensibilización y la participación ciudadana, sino que se sitúan, a nuestro 

entender, a nivel de resultados.. 

El proyecto cuenta con un diagnóstico adecuado basado en el conocimiento que se 

generó en la fase anterior, que se completa con el trabajo realizado en el estudio de 

LdB9; también queda completamente argumentada la estrategia frente a los ODS a los 

que contribuye. 

La población destinataria se identifica claramente en la formulación del proyecto, y se 

perfila en mayor detalle en la LdB, identificando las entidades participantes y las 

personas referentes; no se detecta la participación directa de las destinatarias de la 

                                                

9 A nuestro juicio en algunas partes tiene un enfoque de diagnóstico. 
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acción en cuanto a la formulación del proyecto10, sin embargo hay que decir que en la 

estrategia de implementación se da un papel clave a las destinatarias para que 

organicen las actividades de acuerdo a sus intereses a través de  los Grupos de 

Dinamización, los cuales a la vez se han diseñado con un claro enfoque de 

comunicación y coordinación entre actores. 

Aunque el proyecto tiene un claro enfoque de Derechos y Género, al analizarlo en 

profundidad vemos que no se identifica el derecho vulnerado, y su relación con los 

titulares de derechos y sus capacidades, tampoco se indica la relación de titulares 

según derechos, responsabilidades y obligaciones, o los indicadores no están 

referenciados a derechos. 

En los objetivos una referencia a los cambios en las relaciones de género. 

No se ha identificado una estrategia clara de sostenibilidad o transferencia, siendo 

lo más próximo que identificamos a Actividad 10 “Elles trien i nosaltres les triem a 

elles” como una actividad denominada de responsabilidad social. 

 

HALLAZGO 

Aspectos metodológicos 2: Proyecto con claro enfoque EBDHyG, que en su 

identificación no ha contado con una participación activa de las destinatarias, aunque 

genera estrategias en la fase de implementación para su apropiación; las destinatarias 

y sus organizaciones e instituciones, como Titulares de Responsabilidades, se 

identifican claramente. 

 

 

                                                

10 Aunque sí se hace referencia a que los resultados obtenidos en la evaluación de la fase 
anterior se han utilizado para orientar el presente proyecto. 
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Coherencia 

Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los objetivos de la 

intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los 

problemas; el otro análisis es externo, en relación a otros programas o actuaciones 

que pueda estar desarrollando otros actores implicados. 

Pregunta 2: ¿Grado de articulación de los objetivos de la intervención con los 

instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los problemas?. 

 

Al analizar la coherencia interna, en primer lugar nos centramos en el diagnóstico 

identificando la situación de partida, los problemas detectados, y ver la 

correspondencia que pueda haber de los objetivos y resultados esperados de la 

actuación frente a la problemática identificada. 

Es necesario señalar que el proyecto es una continuidad de una serie de 

intervenciones en las mismas zonas de acción del proyecto que se iniciaron en 2015 y 

que se han venido desarrollando de manera ininterrumpida hasta el inicio del proyecto 

que se evalúa. 

En la evaluación de la fase anterior se detectaron una serie de necesidades e 

inquietudes de parte de las personas y contrapartes respecto a la escasa 
sensibilización sobre la vulnerabilidad de las mujeres de cara a hacer frente a 

procesos de empobrecimiento. 

En base a lo anterior, y con la experiencia de ACPP, se diseñó el proyecto de 

continuación en el marco de su estrategia de educación no formal, siendo el marco de 

referencia la cooperación internacional desde un enfoque de género en 
desarrollo para el impulso de una sociedad valenciana solidaria, igualitaria y 

comprometida. 

Los impactos más destacados de la fase anterior del proyecto “Elles trien” se sitúan 

en: 

 El reforzamiento del conocimiento mutuo entre la organización y las personas y 

organizaciones destinatarias. 
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 El impulso y conocimiento de la CID, y el compromiso; en este sentido se 

avanzó en la desmitificación del papel que juegan las mujeres en materia de 

cooperación, desmontando a su vez prejuicios en materia de CID. 

 El papel y responsabilidad para el impulso de los ODS. 

 Fortalecimiento de las entidades sociales a través del reconocimiento 

permanente y público de su papel como motor de desarrollo 

Con este marco de referencia vemos que el proyecto se dirige a la sensibilización de la 

ciudadanía11 en materia de cooperación internacional sobre el papel de los 

movimientos de mujeres y las cuestiones de género, bajo un enfoque de participación 

ciudadana. 

En este sentido, y por lo que se refiere al OE, el proyecto enfoca la acción hacia el 

derecho vulnerado sobre la escasa sensibilización a la situación de las mujeres en 

procesos de empobrecimiento con una mirada desde la cooperación al desarrollo. 

El Resultado 1, además de la capacitación, se centra en la participación de las 

personas implicadas para que se apropien del proyecto y hagan suya la acción; el 

Resultado 2 pretende incidir sobre la sensibilización del Grupo de Dinamización, no 

obstante al analizar los indicadores vemos cómo además también se centra en la 

población en general a través del diseño de actividades abiertas a la ciudadanía; 

finalmente se pretende reforzar la sensibilización y contribuir al OG haciéndola 

extensible a la ciudadanía en general mediante la campaña de divulgación y 

socialización. 

Al analizar la cadena de resultados y actividades nos remitimos a lo indicado al 

respecto en el criterio de Aspectos Metodológicos con las deficiencias encontradas 

referidas a la vinculación de actividades a resultados, no obstante teniendo en cuenta 

el trabajo realizado en el estudio de LdB identificamos la coherencia buscada, aunque 

cuando en el Resultado 1 se habla de “Capacitación” de los Grupos de Dinamización, 

un aspecto que consideramos relevante, no identificamos ninguna actividad específica, 

y sí una actividad dirigida a las Comisiones de Representación, que como grupo 

                                                

11 Zona rural y zona urbana 
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específico titular de derechos, no tiene su correlación en los resultados dado que se 

habla de Grupo de Dinamización en el R2.  

 

HALLAZGO 

Coherencia 1: Al analizar la cadena de objetivos, resultados y actividades concluimos 

que el proyecto estructura los objetivos y resultados respecto al derecho vulnerado 

identificado en el diagnóstico, y sus causas, de manera coherente, fortaleciendo la 

capacitación, sensibilización y apropiación por parte de los Titulares de Derechos; 

identificamos una cierta disonancia entre la actividad dirigida a la Comisión de 

Representación y su traslación al Resultado 2. 

 

Junto con el enfoque de género y desarrollo, el proyecto tiene un enfoque de ODS en 

coherencia con dicho EBDHyG. 

CUADRO 5: ODS ABORDADOS POR EL PROYECTO 

ODS METAS 

ODS 5 Lograr la igualdad 
entre los géneros y 

empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

Meta 1. Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 

Meta 2: Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación 

Meta 5. Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. 

Meta 6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus conferencias de examen. 
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ODS 10: Reducir las 
desigualdades en y entre 

los países 

Meta 2. De aquí a 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición 

Meta 3. Garantizar la igualdad de oportunidades y 
reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas 
y medidas adecuadas a ese respecto 

ODS 11: Lograr que las 
ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

Meta 4 Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 

Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional 

Objetivo 16: Promover 
sociedades pacíficas e 

inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 

Meta 1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad 
en todo el mundo 
Meta 3 Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos 
Meta 8 Ampliar y fortalecer la participación de los 
países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial 
Meta 16.a Fortalecer las instituciones nacionales 
pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los niveles, 
particularmente en los países en desarrollo, la 
capacidad de prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia 

 

El proyecto se formuló en la vigencia del Plan estratégico de Intervención Social 2014 

– 2018 de la entidad, y cómo podemos ver el Programa Ellas Deciden se encuentra en 

el Eje de Sensibilización. 
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ILUSTRACIÓN 2: EJES Y PROGRAMAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL 2014 – 2018 

 

 

El proyecto se ha formulado siguiendo los lineamientos del eje de Sensibilización de 

lucha contra la exclusión y las desigualdades en las relaciones Norte–Sur a través de 

la movilización para transformar los mecanismos que las mantienen, así como la 

sensibilización de la ciudadanía sobre los mundiales que afectan tanto al Norte como 

al Sur, y el desarrollo de manera igualitaria y digna del mujeres y hombres. 

El Programa “Ellas Deciden” se concibe como una campaña de sensibilización que, a 

través de visitas de contrapartes, muestra el papel de las mujeres en los diferentes 

procesos de desarrollo de los territorios en los que trabajamos y favorece el 

intercambio de experiencias entre lideresas del Sur y del Norte. 
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HALLAZGO 

Coherencia 2: El proyecto se enmarca claramente en la estrategia de intervención 

social de la entidad para el período 2016 – 2018, en su eje de sensibilización, y 

aprovecha las sinergias con las acciones que realiza en Túnez y El Salvador. 

 

Pregunta 3: ¿La intervención es compatible, complementaria, y tiene sinergias con 

otras acciones, estrategias o programas? 

 

En primer lugar analizamos la alineación con la estrategia de la GVA en el ámbito no 

formal o informal12, a partir del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017 – 

2020 dado que la GVA únicamente dispone de la Estrategia de Educación Para el 

Desarrollo en el ámbito formal de la Comunitat Valenciana 2017 - 2021. 

Así, analizando el PDCV 2017-2020 a partir de la siguiente ilustración vemos como 

uno de los fines, en el ámbito territorial valenciano, es la generación en la ciudadanía 

de una conciencia crítica, su movilización y compromiso, a la vez que se impulsa los 

DDHH y una ciudadanía global, con los que coincide al proyecto. 

  

                                                

12 De acuerdo al enfoque de la Modalidad B de la convocatoria en la que se ha aprobado el 
proyecto. 
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ILUSTRACIÓN 3: OBJETIVO GENERAL DEL IV PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN 

VALENCIANA 

 

 

Yendo al enfoque que hace el Plan Director de la Cooperación Valenciana el cual está 

estructurado de acuerdo a los ODS, y vemos en el siguiente cuadro cómo claramente 

la intervención contribuye a nuestro entender a diferentes metas de los ODS 5 y 16, 

sin embargo no detectamos una relación directa con metas de los ODS 1013 y 1114 a 

las que consideramos un tanto limitadas en el PDCV, no obstante hay que decir que el 

proyecto sí contribuye a estos ODS, como se ha visto, y especialmente a través del 

apoyo a generar vínculos económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas, 

periurbanas y rurales (11.a), en este caso recordamos el intercambio con los agentes 

de Túnez en cuanto a iniciativas de economía social y solidaria o ecológicas, 

buscando sinergias entre los dos territorios. 

  

                                                
13 2.5.1 Garantizar los derechos de la población refugiada, desplazada y apátrida 
14 3.1.5 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos y mejora de los 
servicios básicos en los barrios marginales 
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CUADRO 6: CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL IV PDCV 

EJE 2. PERSONAS 
Estrategia ODS META 

2.2 Derechos de la 
mujer 

ODS 5. Lograr la igualdad 
de género y empoderar a 
todas las mujeres y las 

niñas. 

2.2.1 Favorecer el 
empoderamiento de la mujer en 
todos los campos y su acceso a 

todos los recursos 

2.2.2 Promover el acceso a la 
participación equitativa y los 
derechos de las mujeres en 

todos los ámbitos del desarrollo 
humano 

2.2.3 Eliminar todas las formas 
de discriminación y violencia 

contra las mujeres en los 
ámbitos público y privado 

      
EJE 4. PAZ 

Estrategia ODS META 

4.1 Derecho a la 
participación y a la 

gobernanza 

ODS 16. Promover 
sociedades justas, pacíficas 

e inclusivas 

4.1.1 Fortalecer la sociedad civil 
en la defensa de los derechos 
humanos, la construcción de la 

cultura de la paz y la justicia 

4.1.2 Apoyar la generación de 
capacidades del personal político 

y técnico de las instituciones 
democráticas descentralizadas 
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EJE 5. ALIANZAS 
Estrategia ODS META 

5.1 Alianzas para el 
Desarrollo Sostenible 

ODS 16. Promover 
sociedades justas, pacíficas 

e inclusivas 

5.1.2 Potenciar acciones 
integrales que rompan la 

dicotomía Norte-Sur que incidan 
sobre las causas globales y 
estructurales que generan 

pobreza y desigualdad 

 

Hay que decir que dicho Plan Director adolece, a nuestro juicio, de una estrategia más 

consistente respecto al ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 

HALLAZGO 

Coherencia 3: El proyecto contribuye a la sensibilización de la población valenciana 

según el IV PDCV 2017 - 2020, y a diferentes metas de los ODS 5 y 16 de dicho plan, 

no identificando una relación clara con las metas de los ODS 10 y 11 de la Agenda 

2030 a las que dice contribuir. 

 

En cuanto a las políticas específicas de la GVA para implementar la Agenda 2030, la 

DGCS publicó en febrero de 2016 el documento estratégico “Una comunidad 

comprometida con la Cooperación y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

donde se prevén una serie de actuaciones, entre ella la de EpD y sensibilización, a 

través de lo que denominan vectores de actuación que identifican cómo informar, 

sensibilizar y comprometer, en los que encaja plenamente el proyecto. 

Por otro la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación a través de su Servicio de Participación de la Ciudadanía y de la 
Sociedad Civil tiene entre sus líneas de actuación la de fomentar la cooperación 

interasociativa o el trabajo en red con otras entidades para el logro de intereses 



Evaluación Final Externa Proyecto: SOLEPD/2017/0047 
Entidad: ACPP 

 

                                                                                              42 

 

comunes y de optimización de recursos, medios e información, a la cual entendemos 

que contribuye la iniciativa a partir del trabajo colaborativo con las universidades 

públicas y entre asociaciones de la sociedad civil. 

Con todo, el proyecto se adecúa a las políticas de cooperación del Gobierno 

Valenciano tanto de EpCG como la de participación y fortalecimiento de la sociedad 

civil. 

Finalmente, el proyecto guarda sintonía con las políticas municipales de diferentes 

ayuntamientos implicados; así vemos que con Quart de Poblet se complementa con su 

política de CID15 y en materia de género y que tanto Morella16 como Vilafranca cuentan 

con un Plan Municipal de Igualdad y sendos Consell de la Solidaridad con los que en 

cierta forma se pueden aprovechar algunas sinergias. 

 

 Pertinencia 

Pregunta 4: ¿La intervención corresponde a las necesidades de los titulares y las 

prioridades del contexto en el que se desarrolla?. 

Como se ha visto, el proyecto es coherente a nivel de las políticas de Titulares de 
Obligaciones a nivel autonómico y municipal, y se mantienen las prioridades que se 

identificaron en el momento de la formulación. 

En los municipios donde hay ámbitos para la participación en igualdad, a través del 

Consell municipal de igualdad, o cooperación, como el Consell de Solidaridad, el 

proyecto se potencia en mayor medida. 

  

                                                
15 Financia una actuación de ACPP en El Salvador. 
16 Cofinancia una actuación de ACPP en Túnez 
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HALLAZGO 

Pertinencia 1: El proyecto corresponde con las prioridades políticas de los 

ayuntamientos que tienen líneas de acción en el ámbito de la CID y género, y refuerza 

sus acciones de cooperación en terreno con este tipo de proyectos, contribuyendo de 

alguna manera a la rendición de cuentas a la ciudadanía 

 

En cuanto a Titulares de Responsabilidades identificamos en primer lugar a las 

organizaciones que han participado como beneficiarias directas y vemos que en 

aquellas cuya misión se sitúa en trabajar por la promoción de la igualdad el proyecto 

encaja en mayor medida que en las asociaciones de amas de casa, tanto por la visión 

como por las actividades que se han realizado en este sentido, aun así se identifica 

cómo las asociaciones de amas de casa el proyecto incide claramente sobre el papel 

de la mujer en el ámbito de la CID, uno de los propósitos que se busca. 

Cuando el perfil de la asociación corresponde a la promoción y el desarrollo 

económico, nos referimos en concreto a lo identificado en la comarca de Els Ports, no 

se identifica una vinculación tan clara como en el caso de los grupos de mujeres, no 

obstante, por el interés y apoyo de la administración local en esta área, se observa 

una línea de trabajo interesante a seguir, al menos en las zonas rurales. 

ACCP, como Titular de Responsabilidades, está contribuyendo gracias al proyecto a 

alcanzar la misión que tiene encomendada en su línea educativa de “fomentar la 

tolerancia, solidaridad e interculturalidad al tiempo que se combate el racismo y la 

xenofobia”, fomentando de esta manera que la “sociedad tome una posición activa en 

la defensa de los derechos humanos”17, y “crítica con las causas que provocan la 

pobreza y la falta de derechos”18. 

Decir que estas prioridades se mantienen en el plan estratégico vigente referidas a la 

apuesta por la movilización de nuestra propia sociedad y la transformación de la 

realidad más cercana. 

                                                
17 Extraído de la página web de la entidad. 
18 Estrategia de EpD 
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Finalmente en cuanto los Titulares de Derechos, entendiendo como tales las 

personas, miembros o no de las diferentes asociaciones o grupos que de alguna 

manera han participado o implicado en la organización del proyecto a través de los 

Grupos de Dinamización, identificamos en primer lugar el interés mostrado en aquellas 

zonas donde se ha desarrollado la fase anterior y cómo se observa que el proyecto se 

desarrolla desde la participación y empuje de esas personas, de hecho a través de los 

intercambios realizado en algunos casos se ha llegado a una relación personal que 

sobre pasa la acción del proyecto, lo cual es valorado muy positivamente. 

Por otro lado destacar que en el caso de Quart de Poblet se vinculó, en el marco del 

proyecto, la acción municipal en cuanto a su política de cooperación y de juventud, así 

en la jornada que se llevó a cabo hubo una amplia participación de jóvenes. 

 

HALLAZGO 

Pertinencia 2: El proyecto complementa acciones de las asociaciones que trabajan 

por la promoción de la igualdad y con personas con un interés y activismo en esta 

área; en el ámbito del desarrollo socio-económico el aporte no es tan contundente 

aunque se identifica alguna línea de acción, en especial en la zona rural, donde 

profundizar en futuras actuaciones 

 

7.2. PROCESOS 

Apropiación 

Pregunta 5: ¿Los titulares hacen suyos los objetivos del proyecto, así como los 

valores y principios? 

 

El proyecto contempla un espacio específico de participación, se trata del llamado 

Grupo de Dinamización, cuya misión es coordinar y planificar las acciones del 

proyecto, así como llevar a cabo el seguimiento y participar en la evaluación, todo ello 

con la coordinación de ACPP. 
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En las entrevistas realizadas se identifica claramente aquellas personas que se han 

involucrado en mayor medida en las acciones atribuidas al Grupo de Dinamización, 

aunque no son conscientes de la existencia de este espacio como tal para el impulso 

del proyecto desde los propios titulares de derechos. 

Decir que existe una diferencia significativa en cuanto a la apropiación que se hace del 

proyecto en la comarca de Els Ports frente a las personas y entidades de la comarca 

del Baix Maestrat; en Quart de Poblet no se ha identificado esta dinamización y 

apropiación por parte de los titulares de derechos, quedando el proyecto vinculado en 

mayor medida al ayuntamiento como titular de obligación. 

En la comarca de Els Ports, donde claramente se ha trabajado con el enfoque previsto 

del Grupo de Dinamización, se valora positivamente este trabajo colectivo y el  

acompañamiento que ha hecho ACPP, quien ha dejado espacio para las propuestas 

del grupo y es reconocido como el principal actor impulsor. 

 

HALLAZGO 

Apropiación 1: El Grupo de Dinamización está consolidado en la zona de Els Ports, 

en gran medida por el trabajo realizado y los resultados obtenidos, en la fase anterior; 

en el caso de el Baix Maestrat no se ha identificado el impulso y la implicación por 

parte de los titulares de derechos en el marco del Grupo de Dinamización; en la zona 

metropolitana, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha asumido el liderazgo en el 

impulso del proyecto. 

Apropiación 2: Allá donde el Grupo Dinamizador ha cumplido su misión, se identifica 

una mayor apropiación del proyecto por parte de las titulares de derechos, y se valora 

claramente este trabajo colectivo. 

 

En cuanto al seguimiento identificamos que se repite el mismo patrón de 

funcionamiento, diferenciándose el desarrollo que se ha producido en la comarca de 

Els Ports del resto. 
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El grupo de dinamización debería ser único en las comarcas de Castellón, pero en 

realidad no se ha configurado de esta manera, sino que cada comarca ha actuado de 

manera separada.  

No se ha detectado una comunicación y coordinación permanente entre estos dos 

grupos durante la fase de seguimiento, aunque hay que señalar que el grupo de Els 

Ports fue quien impulsó la primera actividad en Sant Rafael del Rio, nos referimos al 

taller gastronómico, sirviendo dicha actividad además para el conocimiento mutuo 

dado que el grupo de mujeres de Els Ports la impulsaron de manera autónoma a la 

entidad. 

En la fase de evaluación no ha habido un grupo de discusión mixto, al menos entre las 

participantes de las comarcas del norte de Castellón. 

En las preguntas que se ha hecho a los informantes claves, no se ha detectado una 

necesidad de conocer lo que se ha realizado en otras zonas.  

 

HALLAZGO 

Apropiación 3: La falta de un contacto permanente entre los grupos de dinamización 

en las comarcas del norte de Castelló durante la fase de ejecución del proyecto, más 

allá de la actividad de arranque sobre la realidad de la mujer en Túnez, ha limitado tal 

vez apropiación del proyecto por parte del grupo de el Baix Maestrat. 

 

 

7.3. RESULTADOS 

Eficacia 

Pregunta 6: ¿En qué medida la ejecución de las actividades han contribuido a 

alcanzar los resultados y se ha reforzado la sensibilización y participación ciudadana 

en materia de CID en cuestiones de género, incluida la prevención de la violencia? 
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A la hora de determinar en qué medida las actividades realizadas han logrado alcanzar 

los resultados establecidos, tenemos que recordar que los indicadores propuestos en 

la MPS no se han tenido en cuenta en el Informe de Cierre del Ciclo del Proyecto, el 

cual se ha elaborado siguiendo los indicadores iniciales del proyecto (ver Anexo II), no 

obstante, y para enriquecer el trabajo, intentaremos hacer la aproximación a estos dos 

niveles, el primero (indicadores iniciales) según las FdV, y el segundo, a través de las 

aproximaciones que hemos realizado en el trabajo de campo de la evaluación. 

 

RESULTADO 1 

A la finalización del proyecto constituidos y capacitados dos Grupos de 
Dinamización del Proyecto formados por 6 representantes de entidades sociales 
(al menos 50% mujeres) en las comarcas Els Ports, Baix Maestrat y del área 
metropolitana de Valencia, para el desarrollo de iniciativas de sensibilización 
social en materia de género y desarrollo. 

 

Indicadores iniciales19 Indicadores para la medición del 
cambio20 

I.O.V.R.1.1. Al 2º mes de ejecución del 
proyecto se habrán constituido 2 Grupos 

de Dinamización compuestos por 6 
representantes de entidades sociales de 
la comarca Els Ports, Baix Maestrat y del 

área metropolitana de Valencia. 

I.O.V.R.1.1. Al finalizar el proyecto, las 
personas que forman los 2 grupos de 

dinamización muestran un alto grado de 
satisfacción respecto al proceso colectivo 

en el diseño de actividades de la 
ejecución del proyecto. 

I.O.V.R.1.2. Al 9º mes, instalada al menos 
en dos municipios de la comarca de Els 
Ports, Baix Maestrat la exposición Elles 

trien, teixint complicitats compartint reptes 
de futur entre Tuníssia i Els Ports durante 
un periodo mínimo de 15 días cada una. 

 

I.O.V.R.1.3. A la finalización del proyecto 
los 2 Grupos de Dinamización han 

elaborado un programa de actividades de 
difusión sobre los ODS, la cuestión de 

género y la cooperación internacional en 
las comarcas de Els Ports, Baix Maestrat 

y del área metropolitana de Valencia. 

I.O.V.R.1.3. Al finalizar el proyecto, las 
personas que forman los 2 grupos de 

dinamización han aumentado su 
conocimiento sobre los ODS, la cuestión 
de género y la cooperación internacional. 

(incluye la exposición I.O.V.R.1.2.). 

                                                
19 Con los que se ha realizado el Informe de cierre del ciclo del proyecto. 
20 Correspondiente a la matriz de planificación del seguimiento 
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I.O.V.R.1.4. A la finalización del proyecto, 
el Grupo de Dinamización del proyecto de 
Els Ports y Baix Maestrat impulsa, diseña 
y presenta la actividad de responsabilidad 

social “Elles trien i nosaltres les triem a 
elles” con el apoyo de personas de la 

asociación de empresarios/as de la zona 
(ASETMICO). 

I.O.V.R.1.4. Al finalizar el proyecto, han 
aumentado en 4 las adhesiones al 

proyecto Elles Trien de empresarios, 
comercios, emprendedores, negocios, 
etc. Dels Ports y el Baix Maestrat a la 

campaña de responsabilidad social “Elles 
Trien i nosaltres les triem a elles”. 

 

El proyecto estableció, tal como estaba previsto, sendos grupos de Dinamización en 

Quart de Poblet y las comarcas de Els Ports i Baix Maestrat, (IOV R11) para orientar 

las actividades y dinamizar el proyecto en sus zonas; todo ello queda atestiguado por 

las fuentes de verificación presentadas, y llama la atención la diferencia en la 

composición de los grupos así, mientras en el área metropolitana está formado por 

representantes de entidades de la administración pública municipal, en el caso de las 

comarcas del norte además participan representantes de entidades de la sociedad 

civil. 

Nuestra opinión es que ha funcionado en la zona de Els Ports, en la zona del Baix 

Maestrat las personas participantes no son conscientes, y no se tienen referencias en 

el área metropolitana de València. 

En cuanto al nivel de satisfacción por la implicación de los titulares, a través del Grupo 

de Dinamización, es alto en la comarca de Els Ports, y nos remitimos a lo dicho en el 

criterio de Apropiación en cuanto a las participantes en la comarca del Baix Maestrat y 

el área metropolitana de València. 

La exposición «Elles trien, teixint complicitats compartint reptes de futur entre Tuníssia 

i Els Ports » se ha llevado a cabo en tres municipios, Vilafranca, Cinctorres y 

Traiguera, superando en uno la meta prevista inicialmente (IOV R1.2); hay que señalar 

que este indicador se desestimó como consecuencia del trabajo de LdB, entendemos 

que debido a que no es un indicador de cambio a este nivel, sino de realización de 

actividades. 

Resaltar que la exposición ha sido realizada y gestionada por personas participantes 

en el proyecto del Grupo Dinamizador de Els Ports, lo cual ha tenido un valor 

agregado en cuanto a la implicación y apropiación del proyecto por parte de estas 

personas. 
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El grupo dinamizador de las comarcas del norte de Castellón, como se ha dicho, ha 

elaborado e impulsado la programación de actividades (IOV R1.3) a desarrollar en su 

zona, de manera diferenciada según comarca. 

En esta zona, además del trabajo sobre cuestiones de género y desarrollo se ha 

impulsado un contacto en el ámbito productivo de acuerdo al interés de las 

organizaciones tunecinas. 

Las actividades llevadas a cabo en Quart de Poblet no hemos identificado que el 

impulso sea por el grupo dinamizador, sino que ha sido por el Ayuntamiento y se ha 

materializado en la jornada realizada en el municipio y otras acciones; el trabajo se ha 

realizado en el ámbito de la igualdad y contra la violencia de género, y la visualización 

de los derechos de la población LGTBI. 

En cuanto al aumento de los conocimientos sobre los ODS, la cuestión de género y la 

cooperación internacional, se detecta que el proyecto ha tenido impacto en el ámbito 

del género y de la CID, y menos en lo que se refiere al conocimiento de los ODS como 

tales en el marco de lo que es la Agenda 2030, de hecho cuando se les ha preguntado 

de manera directa a informantes clave sobre el particular no han sabido contestar lo 

que son los ODS. 

Señalar que este indicador se refiere a los dos grupos de dinamización, cuando en 

realidad en realidad las actividades se dirigen a un público más amplio. 

La actividad de responsabilidad social “Elles trien i nosaltres les triem a elles” (IOV 

R1.4) ha sido diseñada por las titulares de derechos con el apoyo de ACPP; hay que 

señalar que esta campaña se ha implicado titulares de derechos de Els Ports, y se ha 

llevado a cabo en Morella, y no se ha realizado en el Baix Maestrat. 

Hay que decir que desde el inicio se ha informado de su realización a las titulares de 

derechos integrantes del grupo de dinamización de ambas comarcas,  y a vecinos de 

toda la comarca de Els Ports. 

Con todo se ha logrado el indicador de 4 adhesiones, dos de València y dos de la 

comarca de Els Ports, tal como figuraba en la MPS. 
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HALLAZGO 

Eficacia 1: Las metas previstas en los indicadores del R1 se han cubierto y en alguna 

ocasión, como es el caso la exposición, se ha superado; en cuanto a los indicadores 

de cambio introducidos a partir del informe de Ldb identificamos como logros más 

evidentes la participación y apropiación del proyecto en el grupo de dinamización de 

Els Ports, así como el intercambio y aumento de conocimientos en cuestión de género 

y CID, no así en cuanto a los ODS. 

 

RESULTADO 2 

A la finalización del proyecto desarrollado un programa de intercambio sobre 
cooperación internacional al desarrollo, ODS y género en desarrollo, en la 
comarca de Els Ports, Baix Maestrat, la zona metropolitana de Valencia, Túnez y 
El Salvador, dirigido por el Grupo de Dinamización y con la asistencia técnica de 
las contrapartes locales de ACPP en los distintos países. 

 

Indicadores iniciales 21 Indicadores para la medición del 
cambio 22 

I.O.V.R.2.1. Al 8º mes, 1 representante de 
Els Ports y Baix Maestrat y 2 de Quart de 
Poblet de entidades sociales y públicas 

seleccionadas por los Grupos de 
Dinamización (siendo, al menos, la mitad 

mujeres) participan de un viaje de 
intercambio sobre desarrollo rural, 
políticas de igualdad y cooperación 

internacional de 7 días de duración en 
Túnez y El Salvador. 

I.O.V.R.2.1. Al finalizar el proyecto, 
aumentado el conocimiento de las 

representantes de las entidades sociales 
y públicas seleccionadas por los grupos 
de dinamización que participan de un 
viaje de intercambio sobre desarrollo 

rural, políticas de igualdad y cooperación 
internacional de 7 días de duración a 

Túnez y El Salvador. 

  

                                                
21 Con los que se ha realizado el Informe de cierre del ciclo del proyecto. 
22 Correspondiente a la matriz de planificación del seguimiento 
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I.O.V.R.2.2. Al 10 º mes del proyecto, 
desarrollada al menos 1 mesa redonda 

sobre experiencias de desarrollo rural con 
perspectiva de género dirigida a 

organizaciones de mujeres y otras 
entidades sociales en la Comarca de Els 
Ports y Baix Maestrat con la participación 

de miembros de los Grupos de 
Dinamización de la primera edición, 
mujeres lideresas de los grupos de 

mujeres, personas que realizaron los 
viajes de intercambio en la primera 

edición, 2 expertas en género y desarrollo 
de Túnez. 

I.O.V.R.2.2. Al finalizar el proyecto, 
aumentado el conocimiento de las 

organizaciones de mujeres de Els Ports y 
el Baix Maestrat sobre el tejido social de 

su territorio y desmitificada su visión 
sobre las mujeres del sur. 

I.O.V.R.2.3. Al 10 º mes del proyecto, 
desarrollada una agenda de encuentros 
entre expertas tunecinas y al menos 3 

iniciativas empresariales, 3 instituciones 
públicas, 3 entidades sociales de los 

municipios de Forcall, Morella, Cinctorres, 
Vilafranca, Sant Rafael del Riu y 

Traiguera de las Comarcas de Els Ports y 
Baix Maestrat dentro de  las Jornadas de 

Intercambio.  

I.O.V.R.2.3. Al finalizar el proyecto, los 
actores de la comarca dels Ports y el Baix 

Maestrat (iniciativas empresariales, 
instituciones públicas y entidades 

sociales), al menos 3 de cada grupo, han 
participado en las actividades dentro de 

las Jornadas de intercambio del proyecto. 

I.O.V.R.2.4. Al 10 º mes del proyecto, 
desarrollada al menos 1 mesa redonda 

sobre experiencias de atención y 
prevención de la violencia de género y 

cooperación internacional dirigida a 
organizaciones de mujeres y público en 

general del Barrio del Cristo del área 
metropolitana de Valencia con la 

participación de 2 expertas en violencia 
de género de El Salvador dentro de  las 

Jornadas de Intercambio.  

I.O.V.R.2.4. Al finalizar el proyecto, al 
menos 2 entidades sociales del área 
metropolitana de Valencia conocen e 

intercambian experiencias sobre atención 
y prevención de la violencia de género y 
cooperación internacional y desmitifican 

su visión sobre las mujeres del sur. 

I.O.V.R.2.5. Al 10 º mes del proyecto, 
desarrollada una agenda de encuentros 

entre expertas salvadoreñas y al menos 2 
instituciones públicas, 4 entidades 
sociales, 3 recursos de atención y 

prevención de violencia degénero en 
especial de los municipios de Aldaya y 

Quart de Poblet del área metropolitana de 
Valencia. 

I.O.V.R.2.5. Al finalizar el proyecto, los 
actores del área metropolitana de 

Valencia (2 instituciones públicas, 4 
entidades sociales, 3 recursos de 

atención y prevención de violencia de 
género en especial de los municipios de 

Aldaya y Quart de Poblet) han participado 
en las actividades dentro de las Jornadas 

de Intercambio del proyecto. 

 

Se  han realizado los viajes a Túnez y El Salvador (IOV R2.1); así, en el viaje a Túnez 

(del 14 al 19 de octubre de 2018),  participaron tres personas, hay que señalar que 

además de la comarca de Els Ports también participó una persona de la Asociación 
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Adona’t de Castelló; en el caso del viaje a El Salvador (del 31 de mayo al 7 de junio de 

2018), han participado dos personas. 

Los viajes contaron con una presentación pública posterior de difusión y 

sensibilización que se realizó en Quart de Poble el 12 de julio de 2018 dirigida a toda 

la ciudadanía del municipio, con especial interés en la participación e implicación de 

colectivos de jóvenes de Quart de Poblet a traveés de Quart Jove. 

El viaje es muy valorado por los participantes, en el caso de los miembros del grupo de 

dinamización de Els Ports se observa cómo ha ayudado a profundizar la relación que 

se venía manteniendo de la intervención anterior entre los participantes, y a la vez ha 

habido una impregnación de la realidad tunecina y de la cooperación al desarrollo que 

hace que se genere un proceso interno de reflexión en la búsqueda de oportunidades 

de cooperación y aprendizaje mutuo. 

En el caso de Quart de Poblet, el viaje ha tenido un carácter institucional y además de 

los aprendizajes que se producen en cuanto a la realidad de las mujeres y de la 

situación de violencia en la que viven, ha servido para conocer las acciones de 

desarrollo que se realizan en el país dentro de su política de cooperación, de manera 

que ayuda a comunicar a la población (rendición de cuentas) el apoyo que presta el 

municipio en materia de CID. 

Se han realizado dos mesas redondas en Morella y Sant Rafael del Riu, superando la 

meta establecida de una mesa (IOVR2.2), y que ha contribuido al conocimiento por 

parte de la población, en especial las organizaciones de mujeres, de la realidad que 

viven las mujeres del sur, y sobre todo se ha identificado que ha contribuido a 

desmitificar la imagen que se tiene sobre la mujer del norte de África de acuerdo a un 

estereotipo de mujer tradicional que ha roto la presencia de las lideresas y expertas 

que vinieron de Túnez. 

Se ha desarrollado la agenda prevista IOVR2.3 en las jornadas de intercambio del 

proyecto, en el marco del viaje realizado del 9 al 14 de enero de 2019 por parte de dos 

personas de Túnez. 

En el área metropolitana de Valencia (IOVR2.4) se han desarrollado las actividades en 

Quart de Poble y no en el Barrio del Cristo como también estaba previsto en el 

proyecto, en este sentido la organización consideró que duplicar las actividades no era 
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operativo y que el alcance y la posibilidad de participar de las representantes 

municipales de Quart de Poble en actividades realizadas en el Barrio del Cristo era 

poco probable. Por ello, y dado que el Ayuntamiento de Quart ha sido, como se 

remarca en este informe, pieza fundamental en la ejecución de actividades de este 

proyecto, se consideró más oportuno realizar el programa de actividades de esta 

manera e, igualmente, hacer partícipes a todas las titulares de derechos del Barrio del 

Cristo. 

La meta de este indicador establecida en la MPS sobre el intercambio de experiencias 

en atención y prevención de la violencia de género y CID, ha sido superada, y  de las 2 

entidades sociales previstas se ha pasado a 3 (Movimiento contra la intolerancia, 

AMPGYL, asociación LAMBDA), además del Centro de Mujer, (Centro Juvenil La 

Cebollera y Centro Juvenil Barranquet), y los representantes políticos tanto de Quart 

de Poblet como del Barrio del Cristo (IOVR2.5). 

 

HALLAZGO 

Eficacia 2: Los indicadores cuantitativos del R2 se han cubierto o superado, 

destacando los viajes de intercambio con dos enfoques totalmente diferentes según se 

trate de Els Ports, más centrados en los integrantes del Grupo de Dinamización, o de 

Quart de Poblet, vinculado al ayuntamiento, en cualquier caso han servido como un 

espacio de aprendizaje. 

 

 

RESULTADO 3 

A la finalización del proyecto desarrollada una campaña de divulgación y 
socialización en la Comarca de Els Ports, el Baix Maestrat y la zona 
metropolitana de Valencia, a través de los medios de comunicación locales y los 
representantes políticos, sobre el impacto y la importancia de la cooperación 
internacional al desarrollo, desde un enfoque de género. 
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Indicadores iniciales Indicadores para la medición del 
cambio 

    
I.O.V.R.3.1. A la finalización del proyecto, 

al menos 6 apariciones en la prensa 
escrita local y autonómica, 3 en las TVs 

locales, 3 en las radios locales y 
autonómicas y 6 en plataformas de 

comunicativas de internet, en las que se 
difunde el proyecto y el trabajo que 

realizan los actores que intervienen en él. 

I.O.V.R.3.1. A la finalización del proyecto, 
al menos 6 apariciones en la prensa 

escrita local y autonómica, 3 en las TVs 
locales, 3 en las radios locales y 

autonómicas y 6 en plataformas de 
comunicativas de internet, en las que se 

difunde el proyecto y el trabajo que 
realizan los actores que intervienen en él. 

I.O.V.R.3.2. A la finalización del proyecto, 
al menos 12 publicaciones sobre el 
impacto y evolución del proyecto de 

educación para la Ciudadanía Global en 
las redes sociales de ACPP, 2 
publicaciones en los boletines 

informativos de ACPP-España y creación 
de un hashtag sobre el proyecto para la 

promoción y visibilización del proyecto por 
el resto de entidades sociales 

participantes.  

I.O.V.R.3.2. A la finalización del proyecto, 
al menos 12 publicaciones sobre el 
impacto y evolución del proyecto de 

educación para la Ciudadanía Global en 
las redes sociales de ACPP, 2 
publicaciones en los boletines 

informativos de ACPP-España y creación 
de un hashtag sobre el proyecto para la 
promoción y visibilización del proyecto 

por el resto de entidades sociales 
participantes.  

I.O.V.R.3.3. A la finalización del proyecto, 
en el marco de colaboración entre ACPP 

y el Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Local de la Universidad de 

Valencia y Jaume I de Castellón, 
reforzados los Masters de Cooperación 

Internacional y Género.  

I.O.V.R.3.3. A la finalización del proyecto, 
en el marco de colaboración entre ACPP 

y el Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Local de la Universidad de 

Valencia y Jaume I de Castellón, 
reforzados los Masters de Cooperación 

Internacional y Género.  
I.O.V.R.3.4. A la finalización del proyecto, 

2 representantes de organizaciones 
especialistas en género en desarrollo de 
Túnez y 2 representantes de una entidad 
especialista en prevención de violencia de 

género participan de un intercambio de 
experiencias con al menos 2 
representantes políticos/as 

autonómicos/as.  

I.O.V.R.3.4. A la finalización del proyecto, 
2 representantes de organizaciones 

especialistas en género en desarrollo de 
Túnez y 2 representantes de una entidad 
especialista en prevención de violencia 
de género participan de un intercambio 

de experiencias con al menos 2 
representantes políticos/as 

autonómicos/as.  

 

Este resultado ha superado las previsiones previstas en todos sus indicadores23, así 

las apariciones en prensa y televisión, autonómica y local han tenido una excelente 

acogida  en medios como Levante EMV , levante televisión y A Punt radio y televisión, 

                                                

23 En este caso los indicadores del proyecto inicial se han mantenido en el informe de LdB y la 
MPS. 
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Radio Intereconomía; a nivel comarcal así como medios comarcales, Humania.org, 

medios digitales como Humania.org, la web de la CVONGD, así como un medio de 

periodismo cultural impulsado por estudiantes de periodismo de la Universitat Jaume I 

(IOVR3.1, 3.2). 

Se han generado diferentes videos (ver Anexo IV sobre documentación consultada) 

sobre testimonios elaborados por una persona voluntaria de un alto nivel de 

cualificación en este tipo de trabajos, lo cual se evidencia en los resultados obtenidos. 

Este tipo de implicación fortalece y consolida la acción del voluntariado, a la vez que 

para la entidad, como manifiesta, forma parte de su misión en cuanto a la implicación y 

compromiso con la sociedad civil en los problemas comunes como el que se trata. 

IOV R3.3: Se ha participado en el Máster Universitario en Estudios Internacionales de 

Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón en una jornada 

celebrada el 12 de noviembre de 2018 en la que asistieron un total de 31 personas, 

también se ha participado en el máster de la Universidad de Valencia. 

Se ha realizado el intercambio de experiencias con representantes políticos 

valencianos, de carácter autonómico y municipal, por parte de las personas que han 

visitado la comunidad (IOV R3.4). 

 

HALLAZGO 

Eficacia 3: Se ha superado la meta en cuanto a la presencia del proyecto en medios 

de comunicación, tanto de carácter local como autonómico, así como en la difusión por 

las redes sociales de ACPP; se han mantenido las metas previstas en la relación con 

las universidades y con los representantes políticos.. 

 

Los principales factores identificados para alcanzar los resultados corresponden, en la 

comarca de Els Ports, a la implicación de muchas de las participantes en el proyecto a 

través del Grupo de Dinamización y a la continuidad del proyecto en esta su segunda 

fase, además se detecta que existe una especial vinculación de este territorio con la 

organización que facilita, desde el compromiso, las acciones que desarrolla. 
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Sin duda también tiene que ver la existencia de estrategias políticas de trabajo en las 

administraciones locales en las áreas de CID y género, esto último aplica también en 

el caso de Quart de Poblet. 

Por lo que se refiere a la comarca del Baix Maestrat, se trata de la primera 

intervención que se ha desarrollado aquí, y seguramente este es uno de los motivos 

por el que la implicación de las personas ha sido menor que en Els Ports; al respecto 

en alguna entrevista se ha señalado que ha faltado una explicación más detallada de 

parte de la propia organización sobre lo que era el proyecto y una presencia más 

constante, cosa que concuerda con la apreciación de la propia organización quien 

reconoce que la distancia ha influido en este hecho. 

En el Baix Maestrat se evidencia la separación que existe entre la visión tradicional, lo 

que ya se ha comentado referente a la asociación de amas de casa, y una más 

moderna que plantea el proyecto y que sus aliados naturales son las asociaciones de 

mujeres progresistas, en este sentido se ha manifestado una interlocutora explicando 

el limitado interés que suscitó la exposición de fotografía, frente a la calidad de la 

misma. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Reforzar la sensibilización y la participación ciudadana en materia de 
cooperación  internacional sobre el papel de los movimientos de mujeres y las 
cuestiones de género en los procesos de desarrollo, especialmente en el ámbito 
del desarrollo rural integral y las estrategias de prevención de la violencia de 
género en la Comarca de Els Ports, el Baix Maestrat y la zona metropolitana de 
Valencia. 

 

Indicadores iniciales 

I.V.OE.1. A la finalización del proyecto, al menos 12 personas (de las 
cuales, al menos 6 son mujeres, el 50%) de la comarca de Els Ports, Baix 

Maestrat, Quart de Poblet y Aldaya participan del trabajo en red y de 
espacios de cooperación internacional al desarrollo en materia de género. 
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I.V.OE.2. A la finalización del proyecto, realizados los intercambios de 
experiencias en las comarcas de Els Ports y Baix Maestrat y el área 

metropolitana de Valencia por parte de representantes de contrapartes 
locales de Túnez y El Salvador. 

I.V.OE.3 A la finalización del proyecto, entidades de Els Ports y Baix 
Maestrat se implican en la participación de actividades de sensibilización 

en espacios de educación no formal sobre cooperación y género y se 
adhieren a la campaña de responsabilidad social 

I.V.OE.4 A la finalización del proyecto, los medios de comunicación 
locales se hacen eco de la iniciativa del proyecto con la publicación de las 

actividades y reportajes y artículos 

I.V.OE.5. A la finalización, generados espacios de intercambio entre 
movimientos sociales, entidades privadas e instituciones públicas de Els 

Ports, Baix Maestrat, Barrio del Cristo (Quart de Poblet y Aldaya) con 
representantes de la sociedad civil del Sur vinculada a temas de género. 

 

Consultadas las FdV para medir el IVOE 1 encontramos que éstas no miden la 

cantidad de personas, segmentada por género, que participan en el trabajo en red. 

Reiterar lo que ya se ha dicho respecto al funcionamiento de los grupos de 

dinamización y cómo se han apropiado del proyecto y lo han impulsado, 

especialmente en las comarcas del norte de Castellón. 

El resto de indicadores ya se han abordado en la fase de resultados. 

 

HALLAZGO 

Eficacia 4: No existen indicadores claros capaces de medir en cambio buscado a nivel 

de OE en cuanto a reforzar la sensibilización y la participación ciudadana en materia 

de CID y género, incluida la prevención de la violencia. 
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Impacto 

Pregunta 7: ¿En qué medida la intervención ha contribuido a la construcción de una 

sociedad valenciana sensibilizada en las cuestiones de género, solidaria, equitativa y 

comprometida, conocedora de los ODS, y con capacidad de incidencia para el 

cumplimiento de los DDHH.? 

Se trata de identificar y valorar los efectos que la intervención provoca en general, 

tanto buscados y deseados en relación al logro del objetivo superior, como otros 

efectos no previstos, deseados o no deseados. 

 

Indicadores iniciales 

  

IOV.OGE.1. A la finalización del proyecto al menos un 35% de las entidades 
sociales de Quart de Poblet y dels Ports y el Baix Maestrat participan de una 

propuesta de educación para la Ciudadania Global con enfoque de DDHH y de 
Género en Desarrollo. 

IOV.OGE.2. A la finalización del proyecto al menos un 35% de las entidades 
sociales de Quart de Poblet, dels Ports y el Baix Maestrat han cambiado su 

percepción sobre el papel de las mujeres en el ámbito de la cooperación 
internacional y conocen los ODS. 

 

Respecto al IOV OGE 1 en las FdV no identificamos ninguna información que 

establezca la relación, en términos porcentuales, de entidades sociales de los 

territorios que han participado en la propuesta que hace el proyecto, no obstante se 

constata que ha sido amplia en las comarcas del norte de Castellón y más reducida en 

Quart de Poblet tal como se puede ver en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 7: ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL 

 

Entidades sociales 
Comarques de Castelló Quart de Poblet 

Socios socias ACPP Entidades sociales (Movimiento contra la 
intolerancia, AMPGYL, asociación 
LAMBDA) 

Ayuntamientos de Morella Traiguera, Sant 
Rafael del Riu, Cinctorres, Forcall y Morella 

Centro Mujer 24h 

Mujeres del Grup de Dones Atzavara de 
Traiguera, dels Ports, de Vilafranca, forcall 
y de Morella 

Quart Jove (Centro Juvenil La Cebollera y 
Centro Juvenil Barranquet), 

Centre Cultural Traiguerí Ayuntamiento de Quart de Poblet 
(Igualdad y Servicios Sociales) 

Mancomunitat Taula del Sénia Patronato Francisco Esteve 
Consell de la Solidaritat de Morella Representantes políticas de Quart de 

Poblet y el Barrio del Cristo 
 Xarxa Jove IVAJ als Ports Consell de la Joventut de Quart de Poblet  

Asociación de Amas de casa de Sant 
Rafael del Riu 

Centro ocupacional de Quart de Poble 

Los Taulons (Sant Rafael) Colegio de Trabajo Social de la 
Comunidad Valenciana 

 Faristol Red Pangea de GVA 
Cruz roja en Traiguera Asamblea Feminista de Valencia. 
Associació Janenca de cultura de La Jana 

  
Associació La Cuca de Llum   
Grupo de teatro Los ganxos   
Associació de Mujeres Adonat   
Centro de Desarrollo Rural Alt Maestrat 

  

 

En cuanto al cambio al que pretende dar respuesta el IOV OGE 2 respecto a la 

percepción sobre el papel de las mujeres en el ámbito de la cooperación 
internacional y el conocimiento que puedan haber tenido de los ODS en el ámbito del 

proyecto, podemos concluir que en las comarcas del norte de Castellón se ha 

producido un cambio significativo en cuanto a la visión que se tiene de mujer en el 

mundo árabe dado el contraste de las personas tunecinas que han visitado y 
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participado en las actividades frente a la imagen de la mujer magrebí que conocen en 

la zona, mayoritariamente venida por la migración de carácter económico. 

En este sentido identificamos una diferencia sustancial entre la comarca de Els Ports 

donde se llevó a cabo el proyecto en una edición anterior gracias a la cual el 

intercambio ha sido más profundo, estableciéndose relaciones incluso personales, 

frente al Baix Maestrat que ha sido la primera vez que se ha llevado a cabo este 

intercambio. 

En alguna entrevista realizada se destaca el gran parecido en cuanto a idiosincrasia y 

los problemas que afectan a la mujer rural tanto en las comarcas del norte de 

Castellón como en Túnez, este hecho entendemos que es uno de los vínculos que ha 

propiciado el fortalecimiento de lazos entre personas participantes en la edición 

anterior más allá del proyecto como ya se ha comentado. 

Por lo que se refiere a este aspecto, en Quart de Poblet no tenemos constancia directa 

del cambio de percepción producido en las personas titulares de derechos, no 

obstante la acción de sensibilización que se ha llevado a cabo se incluye el un trabajo 

que el ayuntamiento impulsa en el marco de su política de cooperación. 

 

HALLAZGO 

Impacto 1: El proyecto ha tenido un impacto constatable en cuanto a la percepción 

sobre la mujer en el ámbito internacional y la eliminación de prejuicios de los 

movimientos de mujeres en países en desarrollo, especialmente relevante ha sido en 

la comarca del Baix Maestrat, seguramente debido a que se trataba de la primera 

relación de este tipo que se tenía. 

 

Por otro lado, en cuanto al conocimiento del trabajo que realiza ACPP por parte de 

las titulares de derechos, identificamos que existe un amplio conocimiento en la 

comarca de Els Ports fruto de la presencia de la organización en este territorio desde 

hace ya tiempo, además hay que recordar que algunas personas son socias de ACPP 

y el proyecto ha conseguido más socias para la organización. 
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En el caso de la comarca del Baix Maestrat se ha detectado que personas vinculadas 

al grupo de mujeres más progresistas sí conocen ACPP gracias al proyecto y además 

reciben el boletín con información de las actividades que realiza la organización; este 

conocimiento no se ha identificado en la Asociación de Amas de Casa; se ha 

constatado el conocimiento de la organización en los ayuntamientos de la zona. 

 

HALLAZGO 

Impacto 2: El proyecto ha servido para difundir la actividad de la propia organización y 

darla a conocer, aunque entendemos que de manera limitada, en la Comarca del Baix 

Maestrat, en Els Ports ACPP es ampliamente conocida. 

 

El conocimiento de los ODS limitado. 

En cuanto al papel de la administración pública en el impulso de políticas de CID, 

identificamos un trabajo continuo y estructurado en municipios de la comarca de Els 

Ports, en Vilafranca y en Quart de Poblet, con un especial interés mostrado por parte 

de los representantes públicos entrevistados. 

 

HALLAZGO 

Impacto 3: El proyecto contribuye a potenciar las políticas de cooperación de los 

ayuntamientos que cuentan con una línea de acción en este ámbito, además favorece  

la visualización de estas políticas y en cierta manera la rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 

 

No se detecta ningún impacto negativo de parte del proyecto y sí un resultado no 

previsto relacionado con la creación de vínculos entre asociaciones de mujeres de 

Morella y Castelló, en este sentido mencionar que a raíz de la conferencia que se 

realizó en El Menado (ciudad de Castelló) se estableció esta relación con la 

Asociación Adona’t que continuó con la participación de una de sus socias en el viaje a 
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Túnez y posteriormente con la concesión del Premio Isabel Ferrer al Grup de Dones 

de Els Ports. 

 

HALLAZGO 

Impacto 4: El proyecto ha contribuido a tejer redes intercomarcales en la provincia de 

Castelló, iniciando contactos y fortaleciendo lazos entre grupos de mujeres 

organizados de Els Ports y Castelló, sin embargo no se ha detectado este 

fortalecimiento de redes entre la comarca de Els Ports i el Baix Maestrat. 

 

Sostenibilidad 

Pregunta 8: ¿El trabajo desarrollado con los titulares de derechos, responsabilidades 

y obligaciones está garantizando la sostenibilidad de las actuaciones tras la 

finalización del presente proyecto? 

En primer lugar abordamos el análisis con la mirada puesta en los titulares de 

derechos y responsabilidades que han participado. 

Un hecho potencial de sostenibilidad es el fortalecimiento de las propias 
organizaciones sociales (titulares de responsabilidades) incluida ACPP y el 

empoderamiento de las titulares de derechos. 

Claramente distinguimos lo sucedido en la comarca de Els Ports donde se ve 

claramente cómo el proyecto ha fortalecido, a partir del empoderamiento de las 

personas participantes, al grupo de mujeres, no detectándose su equivalente en el 

ámbito del desarrollo económico, otra de las patas del proyecto, aunque se han 

identificado potencialidades a futuro sobre todo a partir de un nuevo marco de 

referencia de desarrollo rural que se está implementando en la zona, nos referimos al 

movimiento Nova Ruralitat en el que también participan agentes municipales de 

desarrollo de la comarca que se han vinculado al proyecto que se evalúa. 

Profundizando en este concepto se ha detectado que una buena parte de la 

problemática es similar en las comarcas del norte de Castelló y en la zona de Túnez 
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que se ha visitado, lo cual puede dar origen a un intercambio de experiencias de 

carácter bidireccional (como se ha manifestado) donde ACPP podría introducir un 

elemento novedoso, como es la CID, en un marco en el que no se suele dar este tipo 

intercambio. 

Se ha identificado que más allá del contacto presencial en una gira/viaje como se ha 

dado, existen posibilidades de continuar estos intercambios a través de las redes 

sociales y así se ha manifestado por algunas personas participantes, con lo cual el 

proyecto contribuye a tejer estas redes. 

En este sentido el empoderamiento de las personas que han participado, 

especialmente de la comarca de Els Ports, puede facilitar ésta estrategia de desarrollo 

futuro, a ello puede contribuir la relación personal estrecha que se ha generado en 

algunos casos y la manifestación de que otras personas también están dispuestas a 

viajar para conocer aquella realidad. 

Se han identificado potencialidades en el Baix Maestrat de organizaciones de mujeres, 

nos referimos a Atzavara, con las que trabajar a futuro en esta línea. 

 

HALLAZGO 

Sostenibilidad 1: El nivel de participación en el proyecto y el empoderamiento 

identificado en las organizaciones, especialmente de mujeres, y las personas del 

Grupo Impulsor de Els Ports, se constata la existencia de capacidades para continuar 

con el proyecto, de momento con el apoyo de ACPP; en el desarrollo económico se ha 

detectado un ámbito de trabajo vinculado a la despoblación.                                       

 

Sostenibilidad 2: En el Baix Maestrat la estrategia de continuidad se manifiesta 

especialmente en el grupo de mujeres de carácter progresista y la complementación 

de las acciones que realizan los ayuntamientos, en especial en cuestiones de género. 
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A nivel de titulares de obligaciones se identifica claramente el liderazgo de 

ayuntamientos como Morella, Vilafranca y Quart de Poblet con líneas específicas de 

apoyo a la CID y voluntad política de continuar trabajando en desarrollo y género. 

En ayuntamientos más pequeños se ha detectado que no tienen una estrategia 

específica en estos ámbitos, pero que las acciones del proyecto tienen cabida en las 

actividades que realizan, en especial hacia el colectivo de mujeres. 

 

HALLAZGO 

Sostenibilidad 3: El compromiso de los ayuntamientos con líneas de acción política 

en género y desarrollo refuerzan la sostenibilidad del proyecto y complementan las 

acciones que apoyan en CID, además ACPP es referente para estos ayuntamientos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

8.1. Respecto al diseño y estructura 

R1. Definir los resultados como cambios conseguidos en los Titulares de Derechos, 

evitando la referencia a la realización de actividades, como es la constitución del 

grupo de dinamización (R1), el desarrollo del programa de intercambio (R2) o el 

desarrollo de la campaña de divulgación (R3). 

R2. En la medida de lo posible, relacionar grupos de Titulares de Derechos 

específicos por cada uno de los resultados, esto facilita la identificación de las 

actividades según resultados, y en gran medida la gestión del proyecto y de las 

fuentes de verificación en la fase de implementación. 

R3. Hacer un esfuerzo por reducir el número de indicadores, especialmente a nivel 

de OE y resultados, esto facilita la gestión de los procesos de ejecución, 

seguimiento y evaluación, y orienta las acciones a resultados: los indicadores 

deben ser específicos al nivel que corresponda y capaces de medir la esencia de 

aquello que se busca. 

R4. En un proyecto de estas características (Modalidad B) introducir cambios de 

motivación y aprendizaje a nivel de resultados, de compromiso y movilización a 

nivel de objetivo específico, y cambios actitudinales en la sociedad en el nivel 

superior del objetivo. 

R5. En género, potenciar el trabajo con los grupos de mujeres con una visión 

progresista ahondando en acciones de igualdad y el intercambio de experiencias 

a través de las visitas; con las asociaciones de amas de casa, la incidencia 

puede estar vinculada en mayor medida a romper los estereotipos en mujer y en 

desarrollo.  
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8.2. Respecto a los procesos 

R6. Dada la validez del Grupo de Dinamización en la comarca que Els Ports, se 

sugiere en próximas ediciones hacer un esfuerzo de parte de ACPP en otras 

zonas por implicar a los titulares de derechos en la propia dinámica del proyecto 

a  nivel organizativo; además, transmitir a las participantes la propia concepción 

de este grupo, su papel y lo que se espera de su participación en este espacio. 

R7. Establecer grupos de dinamización a nivel comarcal que potencien redes entre 

las diferentes localidades de su propio territorio, y fortalecer, además, la 

vinculación intercomarcal de los grupos, al menos en las comarcas del norte de 

Castellón. 

R8. En la medida de lo posible cuando se realicen actividades de sensibilización y/o 

formación sobre temáticas de los ODS, hacer referencia al marco global que 

constituye la Agenda 2030, de manera la ciudadanía vaya teniendo un 

conocimiento de ésta estrategia. 

R9. En aquellas zonas donde se inicie el proyecto, como ha sido el caso de la 

comarca del Baix Maestrat, la entidad debe tener presente la necesidad de 

invertir recursos para acompañar el proceso de apropiación siguiendo el ejemplo 

de la comarca de Els Ports, y propiciar reuniones de trabajo en las que participen 

personas de ambas comarcas. 

 

8.3. Respecto los resultados obtenidos 

R10. Seguir trabajando con los grupos poblacionales titulares de derechos; en el Baix 

Maestrat incidir en mayor medida sobre la CID, género y el conocimiento de 

ACPP tanto a nivel de organizaciones de la sociedad civil como de los mismos 

ayuntamientos. 

R11. Fortalecer la relación entre grupos de mujeres, especialmente con una visión 

progresista, entre las comarcas de Els Ports y el Baix Maestrat, y triangular la 

relación con el grupo de Castelló que ha participado en el proyecto. 
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R12. Continuar con la relación de colaboración estratégica con aquellos 

ayuntamientos que impulsan políticas en el ámbito de la CID y género. 

R13. En un futuro proyecto, potenciar la línea de desarrollo económico al menos en 

las comarcas del norte de Castellón, explorando otras iniciativas que ya existen 

en el territorio en este ámbito. 
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9. LECCIONES APRENDIDAS 

 

1. El enfoque del proyecto y el perfil de las personas que han visitado la 

Comunitat Valenciana, coincide en mayor medida con los grupos de mujeres 

con una visión progresista con quienes hay un intercambio recíproco 

importante, frente a  la visión tradicional de asociaciones de amas de casa 

donde el intercambio es más limitado; en el caso de las asociaciones 

vinculadas a la promoción del desarrollo económico, queda un margen de 

fortalecimiento amplio para profundizar en próximas intervenciones. 

2. Las grandes similitudes identificadas entre las comarcas del norte de 

Castellón y de Túnez, tanto a nivel clima y cultivos, como de actividad 

económica y problemática de despoblamiento, se convierten en 

potencialidades para trabajar a futuro.  

3. Allá donde el Grupo Dinamizador ha funcionado, se observa una apropiación 

mayor del proyecto de parte de las personas titulares de derechos; las visitas 

de intercambio fomentan esta apropiación. 

4. En aquellas zonas donde se lleva a cabo por primera vez el proyecto es 

necesaria una presencia más constante de ACPP hasta que las participantes 

se apropien de manera efectiva del proyecto y ejerzan el liderazgo en el 

impulso de las actividades. 

5. Aquellos municipios que cuentan con una política específica en CID y género, 

potencian al proyecto y le dan un mayor sentido. 
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ANEXO I. Trabajo de campo: actividades realizadas 



 

 

 

 

Entrevistas realizadas 

 

 

 

 

Grupo de informantes clave Entidad / Cento Población Nombre Cargo
Asociación de Amas de Casa Sant Rafael del Riu Manola Reolit Presidenta
Grup dones Atzavara Traiguera Marisol Mompel Presidenta
Grup de Dones Els Ports Morella Xelo Pérez Presidenta
Espai Lliure Morella Morella Elena Oliva Socia ASETMICO

Responsable político municipal Ajuntament Quart de Poble Quart de Poblet Lucia Fernández Regidora de Cooperación
Ajuntament Sant Rafael del Riu Sant Rafael del Riu Cristina Matamoros AODL
Ajuntament Forcall Anabel Ejarque Técnico Desarrollo

Responsable técnica ACPP València Laura Guardiola Dirección del proyecto

Miembros de grupos y asociaciones

Funcionario/a municipal



 

 

 

 

Grupo de discusión 

Nombre del grupo de 
discusión Fecha  Lugar Mujer Hombre Total 

Asociaciones, trabajadores/as 
administración pública y 
representantes políticos 

04-02-20 Morella 5 2 7 

Funcionarios/as municipales 06-02-20 Quart de 
Poble 1 1 2 
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ANEXO II. Propuestas de indicadores de resultados según 
matrices 



 

 

 

 

 

 

 

  

Resumen descriptivo Indicadores verificables objetivamente Indicadores para la medición del cambio Indicadores de la matriz de planificación del seguimiento

I.O.V.R.1.3. Al finalizar el proyecto, las personas que forman los 2 
grupos de dinamización han aumentado su conocimiento sobre 
los ODS, la cuestión de género y la cooperación internacional. 

(incluye la exposición I.O.V.R.1.2.).

I.O.V.R.1.4. A la finalización del proyecto, el Grupo de 
Dinamización del proyecto de Els Ports y Baix Maestrat impulsa, 
diseña y presenta la actividad de responsabilidad social “Elles 

trien i nosaltres les triem a elles” con el apoyo de personas de la 
asociación de empresarios/as de la zona (ASETMICO). 

I.O.V.R.1.4. Los empresarios, comercios, emprendedores/as dels 
Ports i el Baix Maestrat, al menos 4 de estos colectivos, se 

adhieren a la campaña de responsabilidad social “Elles trien i 
nosaltres les triem a elles” a la finalización del proyecto.

I.O.V.R.1.4. Al finalizar el proyecto, han aumentado en 4 las 
adhesiones al proyecto Elles Trien de empresarios, comercios, 

emprendedores, negocios, etc. Dels Ports y el Baix Maestrat a la 
campaña de responsabilidad social “Elles Trien i nosaltres les 

triem a elles”.

I.O.V.R.1.1. Al finalizar el proyecto, las personas que forman los 2 
grupos de dinamización muestran un alto grado de satisfacción 
respecto al proceso colectivo en el diseño de actividades de la 

ejecución del proyecto.

I.O.V.R.1.2. Al 9º mes, instalada al menos en dos municipios de la 
comarca de Els Ports, Baix Maestrat la exposición Elles trien, 

teixint complicitats compartint reptes de futur entre Tuníssia i Els 
Portsdurante un periodo mínimo de 15 días cada una. 

Resultado 
Esperado 1

R.E.1. A la finalización del proyecto 
constituidos y capacitados dos Grupos de 
Dinamización del Proyecto formados por 6 
representantes de entidades sociales (al 

menos 50% mujeres) en las comarcas Els 
Ports, Baix Maestrat y del área 

metropolitana de Valencia, para el desarrollo 
de iniciativas de sensibilización social en 

materia de género y desarrollo.

I.O.V.R.1.1. Al 2º mes de ejecución del proyecto se habrán 
constituido 2 Grupos de Dinamización compuestos por 6 

representantes de entidades sociales de la comarca Els Ports, 
Baix Maestrat y del área metropolitana de Valencia.

I.O.V.R.1.1. Las personas que forman los 2 grupos de 
dinamización del proyecto participan en 6, de las 10 reuniones de 

coordinación del proyecto, a la finalización del proyecto.

I.O.V.R.1.3. A la finalización del proyecto los 2 Grupos de 
Dinamización han elaborado un programa de actividades de 

difusión sobre los ODS, la cuestión de género y la cooperación 
internacional en las comarcas de Els Ports, Baix Maestrat y del 

área metropolitana de Valencia. 

I.O.V.R.1.3. Al finalizar el proyecto, las personas que forman los 2 
grupos de dinamización han aumentado su conocimiento sobre 

los ODS (al menos el ODS 5 y el ODS 16), la cuestión de género 
y la cooperación internacional.
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Resumen descriptivo Indicadores verificables objetivamente Indicadores para la medición del cambio Indicadores de la matriz de planificación del seguimiento

I.O.V.R.2.5. Al 10 º mes del proyecto, desarrollada una agenda de 
encuentros entre expertas salvadoreñas y al menos 2 instituciones 

públicas, 4 entidades sociales, 3 recursos de atención y 
prevención de violencia degénero en especial de los municipios de 

Aldaya y Quart de Poblet del área metropolitana de Valencia.

I.O.V.R.2.5. 2 instituciones públicas, 4 entidades sociales, 3 
recursos de atención y prevención de violencia de género en 

especial de los municipios de Aldaya y Quart de Poblet, aumentan 
su conocimiento sobre cooperación internacional y, en especial, el 

papel de las organizaciones feministas salvadoreñas.

I.O.V.R.2.5. Al finalizar el proyecto, los actores del área 
metropolitana de Valencia (2 instituciones públicas, 4 entidades 
sociales, 3 recursos de atención y prevención de violencia de 

género en especial de los municipios de Aldaya y Quart de Poblet) 
han participado en las actividades dentro de las Jornadas de 

Intercambio del proyecto.

I.O.V.R.2.3. Al 10 º mes del proyecto, desarrollada una agenda de 
encuentros entre expertas tunecinas y al menos 3 iniciativas 

empresariales, 3 instituciones públicas, 3 entidades sociales de 
los municipios de Forcall, Morella, Cinctorres, Vilafranca, Sant 

Rafael del Riu y Traiguera de las Comarcas de Els Ports y Baix 
Maestrat dentro de  las Jornadas de Intercambio. 

I.O.V.R.2.3. Al finalizar el proyecto, los actores de la comarca dels 
Ports y el Baix Maestrat (iniciativas empresariales, instituciones 
públicas y entidades sociales), al menos 3 de cada grupo, han 

participado en las actividades dentro de las Jornadas de 
intercambio del proyecto.

I.O.V.R.2.3. Al finalizar el proyecto, los actores de la comarca dels 
Ports y el Baix Maestrat (iniciativas empresariales, instituciones 
públicas y entidades sociales), al menos 3 de cada grupo, han 

participado en las actividades dentro de las Jornadas de 
intercambio del proyecto.

I.O.V.R.2.4. Al 10 º mes del proyecto, desarrollada al menos 1 
mesa redonda sobre experiencias de atención y prevención de la 

violencia de género y cooperación internacional dirigida a 
organizaciones de mujeres y público en general del Barrio del 

Cristo del área metropolitana de Valencia con la participación de 2 
expertas en violencia de género de El Salvador dentro de  las 

Jornadas de Intercambio. 

I.O.V.R.2.4. Al finalizar el proyecto, al menos 2 entidades sociales 
del área metropolitana de Valencia conocen e intercambian 
experiencias sobre atención y prevención de la violencia de 

género y cooperación internacional y desmitifican su visión sobre 
las mujeres del sur.

I.O.V.R.2.4. Al finalizar el proyecto, al menos 2 entidades sociales 
del área metropolitana de Valencia conocen e intercambian 
experiencias sobre atención y prevención de la violencia de 

género y cooperación internacional y desmitifican su visión sobre 
las mujeres del sur.

I.O.V.R.2.2. Al 10 º mes del proyecto, desarrollada al menos 1 
mesa redonda sobre experiencias de desarrollo rural con 

perspectiva de género dirigida a organizaciones de mujeres y 
otras entidades sociales en la Comarca de Els Ports y Baix 

Maestrat con la participación de miembros de los Grupos de 
Dinamización de la primera edición, mujeres lideresas de los 

grupos de mujeres, personas que realizaron los viajes de 
intercambio en la primera edición, 2 expertas en género y 

desarrollo de Túnez.

I.O.V.R.2.2. Al finalizar el proyecto, aumentado el conocimiento de 
6 organizaciones de mujeres dels Ports y el Baix Maestrat sobre el 

tejido social de su territorio y desmitificada su visión sobre las 
mujeres del sur.

I.O.V.R.2.2. Al finalizar el proyecto, aumentado el conocimiento de 
las organizaciones de mujeres dels Ports y el Baix Maestrat sobre 
el tejido social de su territorio y desmitificada su visión sobre las 

mujeres del sur.

Resultado 
Esperado 2

R.E.2. A la finalización del proyecto 
desarrollado un programa de intercambio 

sobre cooperación internacional al 
desarrollo, ODS y género en desarrollo, en 
la comarca de Els Ports, Baix Maestrat, la 

zona metropolitana de Valencia, Túnez y El 
Salvador, dirigido por el Grupo de 

Dinamización y con la asistencia técnica de 
las contrapartes locales de ACPP en los 

distintos países.

I.O.V.R.2.1. Al 8º mes, 1 representante de Els Ports y Baix 
Maestrat y 2 de Quart de Poblet de entidades sociales y públicas 
seleccionadas por los Grupos de Dinamización (siendo, al menos, 

la mitad mujeres) participan de un viaje de intercambio sobre 
desarrollo rural, políticas de igualdad y cooperación internacional 

de 7 días de duración en Túnez y El Salvador.

I.O.V.R.2.1. Las representantes de las entidades sociales y 
públicas participantes en el proyecto amplían su conocimiento 

sobre cooperación internacional, concretamente en el ámbito del 
desarrollo rural y la igualdad, desde un enfoque de género a la 

finalización del proyecto.

I.O.V.R.2.1. Al finalizar el proyecto, aumentado el conocimiento de 
las representantes de las entidades sociales y públicas 

seleccionadas por los grupos de dinamización que participan de 
un viaje de intercambio sobre desarrollo rural, políticas de 

igualdad y cooperación internacional de 7 días de duración a 
Túnez y El Salvador.
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Resumen descriptivo Indicadores verificables objetivamente Indicadores para la medición del cambio Indicadores de la matriz de planificación del seguimiento

I.O.V.R.3.3. A la finalización del proyecto, en el marco de 
colaboración entre ACPP y el Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Local de la Universidad de Valencia y Jaume I de 
Castellón, reforzados los Masters de Cooperación Internacional y 

Género. 

I.O.V.R.3.3. A la finalización del proyecto, en el marco de 
colaboración entre ACPP y el Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Local de la Universidad de Valencia y Jaume I de 
Castellón, reforzados los Masters de Cooperación Internacional y 

Género. 

I.O.V.R.3.3. A la finalización del proyecto, en el marco de 
colaboración entre ACPP y el Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Local de la Universidad de Valencia y Jaume I de 
Castellón, reforzados los Masters de Cooperación Internacional y 

Género. 

I.O.V.R.3.4. A la finalización del proyecto, 2 representantes de 
organizaciones especialistas en género en desarrollo de Túnez y 
2 representantes de una entidad especialista en prevención de 

violencia de género participan de un intercambio de experiencias 
con al menos 2 representantes políticos/as autonómicos/as. 

I.O.V.R.3.4. A la finalización del proyecto, 2 representantes de 
organizaciones especialistas en género en desarrollo de Túnez y 
2 representantes de una entidad especialista en prevención de 

violencia de género participan de un intercambio de experiencias 
con al menos 2 representantes políticos/as autonómicos/as. 

I.O.V.R.3.4. A la finalización del proyecto, 2 representantes de 
organizaciones especialistas en género en desarrollo de Túnez y 
2 representantes de una entidad especialista en prevención de 

violencia de género participan de un intercambio de experiencias 
con al menos 2 representantes políticos/as autonómicos/as. 

I.O.V.R.3.2. A la finalización del proyecto, al menos 12 
publicaciones sobre el impacto y evolución del proyecto de 

educación para la Ciudadanía Global en las redes sociales de 
ACPP, 2 publicaciones en los boletines informativos de ACPP-

España y creación de un hashtag sobre el proyecto para la 
promoción y visibilización del proyecto por el resto de entidades 

sociales participantes. 

I.O.V.R.3.2. A la finalización del proyecto, al menos 12 
publicaciones sobre el impacto y evolución del proyecto de 

educación para la Ciudadanía Global en las redes sociales de 
ACPP, 2 publicaciones en los boletines informativos de ACPP-

España y creación de un hashtag sobre el proyecto para la 
promoción y visibilización del proyecto por el resto de entidades 

sociales participantes. 

I.O.V.R.3.2. A la finalización del proyecto, al menos 12 
publicaciones sobre el impacto y evolución del proyecto de 

educación para la Ciudadanía Global en las redes sociales de 
ACPP, 2 publicaciones en los boletines informativos de ACPP-

España y creación de un hashtag sobre el proyecto para la 
promoción y visibilización del proyecto por el resto de entidades 

sociales participantes. Resultado 
Esperado 3

R.E.3. A la finalización del proyecto 
desarrollada una campaña de divulgación y 
socialización en la Comarca de Els Ports, el 

Baix Maestrat y la zona metropolitana de 
Valencia, a través de los medios de 

comunicación locales y los representantes 
políticos, sobre el impacto y la importancia 

de la cooperación internacional al desarrollo, 
desde un enfoque de género.

I.O.V.R.3.1. A la finalización del proyecto, al menos 6 apariciones 
en la prensa escrita local y autonómica, 3 en las TVs locales, 3 en 

las radios locales y autonómicas y 6 en plataformas de 
comunicativas de internet, en las que se difunde el proyecto y el 

trabajo que realizan los actores que intervienen en él.

I.O.V.R.3.1. A la finalización del proyecto, al menos 6 apariciones 
en la prensa escrita local y autonómica, 3 en las TVs locales, 3 en 

las radios locales y autonómicas y 6 en plataformas de 
comunicativas de internet, en las que se difunde el proyecto y el 

trabajo que realizan los actores que intervienen en él.

I.O.V.R.3.1. A la finalización del proyecto, al menos 6 apariciones 
en la prensa escrita local y autonómica, 3 en las TVs locales, 3 en 

las radios locales y autonómicas y 6 en plataformas de 
comunicativas de internet, en las que se difunde el proyecto y el 

trabajo que realizan los actores que intervienen en él.
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secundarias 
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Documentación técnica y administrativa del proyecto 

1 Documento proyecto aprobado 

2 Relación de comunicaciones con la Administración autonómica: 
Aceptación de la subvención. 
Ampliación del plazo para presentar la LdB y su aprobación. 
Ampliación del plazo de ejecución del proyecto 
Reformulación económica 

Fuentes de verificación de la ejecución del proyecto 

3 Fuentes de verificación organizadas según resultados  

4 Videos elaborados por el proyecto: 
https://www.youtube.com/watch?v=baKpY2raUfo&t=5s 
https://www.youtube.com/watch?v=_MixpxsqDww&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=okh986Th8o&t=102s 
https://www.youtube.com/watch?v=LGMCD2drj7w 
https://www.youtube.com/watch?v=X2kfcPQHp8s&t=35s 
https://www.youtube.com/watch?v=kdHxra0u5lI  
https://www.youtube.com/watch?v=wjBJldo9UNA&t= 131s 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQE-9pDzZNU 

5 Cuestionario actividad en la UJI. Línea de Base 

6 Cuestionario valoración políticos (R3.3). 1 repuesta 

Documentos de estrategia 

7 Plan Estratégico de ACPP 2016 - 2020. 

8 Plan Acción Estrategico 2016 2018 ACPP 

9 Estrategia de Intervención Social 2016-2018 

10 Una comunidad comprometida con la Cooperación y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. GVA. 2016. 

11 IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017 - 2020 

12 Estrategia de Educación Para el Desarrollo en el ámbito formal de la Comunitat 
Valenciana 2017 - 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=baKpY2raUfo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=_MixpxsqDww&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=okh986Th8o&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=LGMCD2drj7w
https://www.youtube.com/watch?v=X2kfcPQHp8s&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=kdHxra0u5lI
https://www.youtube.com/watch?v=wjBJldo9UNA&t=
https://www.youtube.com/watch?v=ZQE-9pDzZNU
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Convocatorias anuales y otra documentación 

13 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el 
año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana 

14 Informe de recepción de proyectos de educación para la ciudadanía global 2017 

15 Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat 
Valenciana en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Junio 2018. 

Legislación 

16 LEY 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo 
sostenible 

17 ORDEN 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de cooperación 
al desarrollo 

Otros 

18 Elles Trien, un símbolo de sororidad internacional. BOLETÍN Lo que hacemos mes a 
mes. Diciembre 2019. 

19 La política de cooperación internacional para el desarrollo del Ayuntamiento de Quart 
de Poblet. Una apuesta desde la participación y el compromiso con el desarrollo. 
2015 
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ANEXO V. Cuestionario a políticos autonómicos 
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Tras la reunión mantenida con usted en el marco del proyecto Elles Trien, financiado 

por la Generalitat Valenciana que tiene como objetivo reforzar la sensibilización y la 

participación ciutadana en materia de cooperació internacional sobre el papel de los 

movimientos de mujeres y las cuestiones de genero en los procesos de desarrollo, 

especialmente en el ámbito del desarrollo rural integral y las estratègies de prevención 

de la violència de género en las comarcas del Ports, el BaixMaestrat y la zona 

metropolitana de Valencia nos ponemos en contacto con usted para trasladarle un 

breve cuestionario que nos gustaría que pudiera responder. Se trata de una pequeña 

evaluación de la actividad con el objetivo de medir el impacto de este tipo de reuniones 

institucionales en la administración autonómica.  

 

1. Como puede afectar la realización de encuentros con representantes de 
organizaciones de mujeres de los países empobrecidos en sus decisiones 
políticas posteriores? 

 

1. No afectan porque no es la misma área de trabajo.  
2. No afectan porque no se pueden aplicar en mi área de responsabilidad.  
3. Sensibilizan a las personas que están en la reunión pero solo en el plano 

teórico.  
4. Afectan y se pueden plasmar en retos en mi área de responsabilidad.  
5. Afectan y se pueden plasmar en propuestas en mi área de responsabilidad.  
 

Otras observaciones:  

 

2. Considera que es necesario para sus funciones como responsable público 
tener contacto con organizaciones de mujeres de países empobrecidos que 
reciben el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana a través de la 
cooperación internacional al desarrollo descentralizada? 
 

Si  

No  

 

Otras observaciones:  

 

3. Pueden este tipo de reuniones servirte para reflexionar e incorporar en tu área 
de responsabilidad la visión internacionalista sobre el trabajo por la igualdad y 
contra la violencia de género así como los derechos de las personas LGTBI+ 
en otros contextos? 
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1. No sirven para nada.  
2. No sirven porque no son mis competencias.  
3. Pueden servir pero es difícil de medir.  
4. Sirven para sensibilizarnos pero solo a nivel teórico.  
5. Sirven y se aplican.  

 

Otras observaciones:  
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